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2017. aasta kokkuvõte

Teehoiukava mahud 2017

Kokku ehitati ja remonditi 1 872 km.
Nimetus Vastuvõetud 

tööde maht 
Euro
(miljon)

Ehitus 7 km 52,3

Rekonstrueerimine 119 km 49,6

Kruusateede säilitusremont 313 km 9,5

Kattega teede säilitusremont 1102 km 19,5

Kattega teede taastusremont 196 km 20,8

Katete ehitus kruusateedele 135 km 7,9

Sildade rekonstrueerimine ja remont 18 silda 6,1

Liiklusohtlikud kohtade ümberehitus 81 kohta 10,7

Projekteerimine 4,3

Müratõkked 0,4



2017. aasta kokkuvõte

Olulisemad ehituslepingud

– Kose–Ardu leping
Ehitus suvi 2017 – talv 2020, maksumus 44 miljonit eurot 

– Ardu–Võõbu leping
Ehitus talv 2018 – sügis 2020, maksumus 33 miljonit eurot 

– Tallinna ringtee km 0,6-2,8 teelõigu ehituse leping
Ehitus sügis 2017 – talv 2018, maksumus 14 miljonit eurot

– Tallinna ringtee km 6,0-9,7 Lagedi-Karla teelõigu ehituse 
leping
Ehitus sügis 2017 – talv 2019, maksumus 11 miljonit eurot



2018. aasta töömahud

Töö Maht Euro (miljon)

Ehitus 14 km 27,2 

Välisvahendid ehituses 34,8

Rekonstrueerimine 180 km 52,5

Kruusateede säilitusremont 286 km 8,6

Kattega teede säilitusremont 1222 km 19,9

Kattega teede taastusremont 224 km 23,6

Katete ehitus kruusateedele 80 km 6,0

Sildade rekonstrueerimine ja remont 20 silda 5,1

Liiklusohtlike kohtade ümberehitus 54 kohta 6,7

Müratõkked 0,4



Kavandamine ja finantsplaneerimine (M€)
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2018. AASTAL
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2018. aasta olulisemad objektid

IDA REGIOON

• Tugimaantee 91 Narva–Narva-Jõesuu–Hiiemetsa 
rekonstrueeritakse Narva-Jõesuu ja Hiiemetsa vaheline lõik. 
Eeldatav maksumus on 3 miljonit eurot ning planeeritav 
valmimise aeg on 2018 sügis.

• Tugimaantee 21 Rakvere–Luige rekonstrueeritakse Saara ja 
Venevere vaheline 15-kilomeetrine lõik. Eeldatav maksumus
on 5,9 miljonit eurot ning planeeritavalt on tegu kaks aastat
kestva ehitustööga, mis valmib lõiguti 2018.

• Põhimaantee 1 Tallinn–Narva jätkub Sillamäe linnasisesel 
lõigul kogujatee ehitus Pavlovi tänava ja linna Narva poolse 
piiri vahel. Objekti maksumus on 1,5 miljonit eurot ning valmib 
2018 suvel.





2018. aasta olulisemad objektid

LÄÄNE REGIOON

• Tugimaantee 17 Keila–Haapsalu km 44,59-54,89 Seljaküla–
Keedika lõigu rekonstrueerimine. Objekti maksumus on 
eeldatavalt 3,3 miljonit eurot ja valmimisaeg sügis 2018.

• Tugimaantee  49 Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia km 58,885–
64,715 Loodi–Sultsi lõigu rekonstrueerimine. Objekti 
maksumus 2,5 miljonit eurot ja eeldatav valmimisaeg on sügis 
2018.

• Tugimaantee 59 Pärnu–Tori km 5,9-12,1 rekonstrueerimine. 
Objekti maksumus 3,1 miljonit eurot ja eeldatav valmimisaeg 
sügis 2018.





2018. aasta olulisemad objektid

PÕHJA REGIOON
• Põhimaantee 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Kose–

Võõbu lõigu ehitus. Ehituse eelarve 2018. aastaks on 20 
miljonit eurot. Kogu lõigu ehituse maksumus on 77 miljonit 
eurot. 2018. aasta põhitöödeks jäävad uue maantee muldkeha 
ehitus ning trassile projekteeritud rajatiste ehitus.

• Põhimaantee 4 Tallinna–Pärnu–Ikla maantee km 36,5-42 Kernu 
ümbersõidu, Kernu tankla ja Haiba liiklussõlme ehitus. Ehituse 
eeldatav maksumus on kuni 15 miljonit eurot ning ehitustööd 
on kavandatud 2018–2019 aastaks.

• Põhimaantee 4 Tallinna–Pärnu–Ikla maantee km 13,0-13,7 
Veskitammi liiklussõlme ehitus. Töövõtuleping maksumusega 
6,8 miljonit eurot on hetkel sõlmimisel. Ehitustööd on 
kavandatud 2018–2019 aastaks.





2018. aasta olulisemad objektid

LÕUNA REGIOON
• Põhimaantee 2 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa Valmaotsa–

Kärevere 2+1 möödasõiduala ehitus. Eeldatav maksumus on 8 
miljonit eurot. Valmib sügis 2018.

• Põhimaantee 7 Riia–Pihkva rekonstrueeritakse Murati ja 
Missoküla vaheline ca 11,6 kilomeetrine lõik. Objekti 
maksumus on 5 miljonit eurot ning eeldatav valmimisaeg sügis 
2018.

• Tugimaanteedel 45 Tartu–Räpina–Värska rekonstrueeritakse 
Mikitamäe ja Värska vaheline lõik ja nr 63 Karisilla–Petseri 
rekonstrueeritakse Karisilla-Reha vaheline lõik. Eeldatav 
maksumus on 4,5 miljonit eurot ning eeldatav valmimisaeg 
sügis 2018.





2+1 SÕIDUALAD
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2+1 sõiduradadega teelõigud

Liiklusohutuse parandamiseks 
alustas Maanteeamet 2017. aastal 
nelja 2+1 sõidurajaga teelõigu 
ehitamist:

• Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa 
maanteel km 131,0–135,1 
Annikvere–Neanurme lõik;

• Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa 
maanteel km 160,7–168,1 
Valmaotsa–Kärevere lõik;

• Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel 
km 28–37 Ääsmäe–Kohatu lõik;

• Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel 
km 120,4–122,5 Nurme–
Jänesselja lõik.



2+1 sõiduradadega teelõigud

Projekteerimisel on:
• Tallinna–Pärnu–Ikla km 37–42 Kernu 

ümbersõidu lõik;
• Tallinna–Pärnu–Ikla km 50,4–62,0 

Varbola–Päädeva lõik;
• Tallinna–Pärnu–Ikla km 77,7–88,7 

Konuvere–Jädivere lõik;
• Tallinna–Pärnu–Ikla km 92,0–109,0 

Libatse–Are lõik;
• Tallinna–Pärnu–Ikla km 109,0 –

120,6 Are ümbersõit–Nurme lõik;
• Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 

135,6–141,6 Neanurme–Pikknurme 
lõik;

• Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa km 
142,2–146,9 Pikknurme–Puurmani 
lõik.



Via Baltica arendamine

Tallinna piir-Topi sõlm km 13,0-16,0 (2+2)
Ehitus 2018 - 2019

Kernu ümbersõit km 37,0-42,0 (2+1)
Ehitus 2018-2019

Varbola-Päädeva km 50,4-62,0 (2+1)
Projekteerimine 2017-2019
Ehitus 2021-2022

Konuvere-Jädivere km 77,7-88,7 (2+1)
Projekteerimine 2017-2019
Ehitus 2021-2022

Libatse-Are km 92,0-109,0 (2+1)
Projekteerimine 2017-2019
Ehitus 2022-2024

Are möödasõit-Nurme km 109,0-120,6 (2+1)
Projekteerimine 2017-2019
Ehitus 2019-2020Sauga-Pärnu km 122,6-125,2 (2+2)

Projekteerimine 2017-2019
Ehitus 2020-2021 Pärnu-Uulu km 133,4-143,0 (2+2)

Projekteerimine 2017 - 2019
Ehitus 2020-2021



UURINGUD. MUUTUVA 
TEABEGA LIIKLUSMÄRGID
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Raskeveokite mõju teekatenditele

• Varasemalt on monitooritud
teede talviseid külmumissügavusi, 
ent reaalsete koormustega 
uuringuid pole tehtud.

• Eesmärk on mõõta suurema 
massiga (52 tonni) veokite mõju 
teekatenditele ning koormuste 
mõju  pikiroobaste ja ebaühtlase 
vajumite arengule.

• Koormusteks kasutatakse
erinevate telgede arvu ja massiga
liigendveokeid (44 ja 52 tonni).

• Teekonstruktsiooni paigaldatakse 
erinevaid püsiandurid.

• Tähtaeg 2018. aasta lõpp.



Raskeveokite mõju olemasolevatele sildadele 

• 60-70% riigi tee sildadest on 
ehitatud enne Eesti 
taasiseseisvusperioodi (1990-
ndaid), kus olid aluseks 
Nõukogude perioodi arvutuslikud 
ja liikuvad koormused.

• Eesmärk on uurida suurema 
massiga veokite mõju sillale 
reaalsete koormustega.

• Katsed reaalsete raskeveokitega 44 
ja 52 tonni, seisva ja liikuva
koormusega, mis paigutatakse
eritüüpsetele sildadele.

• Lõpptulemus on võrdlusanalüüs 
teoreetilise ja tegeliku koormuste 
vahel, mille lõpptulemusel selgub 
suurema massiga raskeveokite 
tegelik mõju sildadele.

• Tähtaeg suvi 2019.



Madala liiklussagedusega teedele katendi 
projekteerimise juhendi loomine lähtuvalt 
tee kandevõimest 

• Esialgse tasuvus- ja 
kuluefektiivsusanalüüsi ja 
remondistrateegia 
väljatöötamiseks kasutatakse 
maaradari andmeid koos FWD 
andmetega.

• Eesmärk on leida reaalsetele 
oludele vastav katend, mille 
kokkuhoid katte ehituselt oleks 
kuni 20% (tee elukaare kuludena 
arvestatuna).

• Uudsel pidevmeetodil toimuv 
andmeanalüüs ehk 21.sajandi 
tehnoloogiatel põhinev lahenduse 
analüüs.

• Lõpptulemus on anda tööriist ehk 
juhend, kuidas kasutades uusi 
seadmeid projekteerida ja ehitada 
optimaalne kate olemasolevatele 
kruusateedele.

• Tähtaeg aprill 2019.



Muutuva teabega liiklusmärgid

• Tallinna–Pärnu–Ikla maanteele on 
paigaldatud 16 muutuva kujutisega 
kiirusmärki, 12 muutuvat kiiruse- ja 
hoiatusmärgi kombinatsiooni ning 7 
suurt infotablood.

• Katseliselt oleme alustanud liiklejate 
libeduse ohust hoiatamisega suurtel 
infotabloodel.

• 2018 kevadel ja suvel töötame välja 
märkide juhtimispõhimõtted ning 
ostame ja juurutame juhtimistarkvara.

• Eesmärk – kevadel 2018 lülitada 
märgid tööle nn staatilises režiimis, 
sügisel 2018 terviksüsteemi 
käivitamine koos märkide operatiivse 
juhtimisega Maanteeameti 
liiklusjuhtimiskeskusest.



Muutuva teabega liiklusmärgid

Peamised muutused liikleja jaoks
• Laagri–Ääsmäe 4-rajalisel 

teelõigul ja Pärnu Papiniidu 
sillal hakkab lubatud 
sõidukiirus sõltuma tee- ja 
ilmastikuoludest.

• Suurte infotabloode kaudu 
teavitatakse liiklejaid ohtlikest 
teeoludest, liiklusõnnetustest, 
teetöödest ning edastatakse 
vajadusel muud liiklusega 
seotud informatsiooni.

Mõjud
• Paraneb oluliselt liiklejate 

informeeritus erinevatest 
ohtudest ja teetöödest.

• Väheneb sõiduaeg.
• Suureneb liiklusohutus.



Aitäh!


