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SISSEJUHATUS 

Maanteeameti hooldevaldkonna tegevusprogrammis on aastateks 2019-2021  püstitatud 

eesmärgiks välja selgitada riigiteede korrashoiu ülesehituse võimalused tulevikus, sealhulgas 

hangete korraldamise ja korrashoiu eest tasustamise põhimõtted, seisundinõuete rakendamise 

põhimõtete täpsustamine, järelevalve tegemise võimalikud viisid, teehoolde IT-rakenduste 

võimalikud arendused, liiklejatele sõiduoludest teavitamine jne.  

Ühe tegevusena on kavas ka erinevate ülesehitustega „hübriid“ ja „allianss“ 

korrashoiulepingute võrdluse ja analüüsi teostamine ning analüüsi põhjal sobivaima 

lepingutüübi leidmine kasutamiseks Eestis. 

Käesolev töö käsitleb erinevate korrashoiulepingute võrdlust ja analüüsi Tšehhis ja Soomes 

rakendatud näidete varal ning täpsemad püstitatud ülesanded on järgmised: 

• Lisainfo hankimine hübriid- ja allianss-korrashoiulepingute ülesehituse kohta (vastavalt 

Tšehhi ja Soome lepingute näitel) selgitamaks välja, miks on kasutusele võetud just 

sellist tüüpi lepingud ning millist tüüpi lepingud olid kasutusel varem. Lisaks tuua välja 

kummagi lepingutüübi plussid ja miinused. 

• Teostada analüüs korrashoiulepingute pikkuste ja lisa-aastate rakendamise kohta, tuues 

välja plussid ja miinused erinevate lepingu pikkuste korral ning põhjendades, milline 

oleks neist sobivaim kasutamiseks Eestis. 

• Küsida andmeid Soome korrashoiuhangete hindamiskriteeriumite kohta, tuues välja, 

millised kriteeriumid on lisaks hinnale Töövõtja valimiseks kasutusele võetud ning mis 

on olnud kriteeriumite loomise põhjuseks. Analüüsida kriteeriumeid Eestis 

kasutatavuse seisukohalt ja teha järeldusettepanekud. 

Töö käigus on läbi töötatud Tšehhi Vabariigi ja Soome Vabariigi teede korrashoidu puudutavad 

avalikult kättesaadavad materjalid – seadusandlikud aktid, riikide juhendmaterjalid, lepingud 

ja nende lisadokumendid ning mitmed muud seotud andmed. Neist kõigu olulisem on töö 

koostaja seisukohalt koondatud aruandesse. Tellija esindajale on tehtud kättesaadavaks aruande 

koostamisel aluseks olnud läbitöötatud materjalid, mida on kordades rohkem võrreldes 

aruandes tooduga. Huvi korral on võimalik sellest materjalist lihtsasti otsida täpsustavat ja 

täiendavat infot. 

Uurimistöö osana on esitatud ettekanded läbitud teemade kaupa Maanteeameti korrashoiu 

tulevikukontseptsiooni töögrupi igakuisetel koosolekutel, kokku viiel korral. Sellele lisaks 

toimus materjali mahukuse tõttu 2 täiendavat ärakuulamist, mille käigus lisandus, tänu töögrupi 

liikmete küsimustele ja mõtetele, aruandesse täiendusi ja täpsustusi. 

Töö osana olid ette nähtud Tšehhi ja Soome riigiteede korrashoiu eest vastutavate ametkondade 

külastused, kaasates Maanteeameti esindajad. Terviseriske arvesse võttes on need ettevõtmised 

määramata ajaks edasi lükatud. 

Aruanne on struktureeritud sel moel, et püstitatud ülesannete kaupa avatakse teemad. Iga teema 

juures on ära toodud ülevaade olulisemast ning teema lõppeb kokkuvõttega, mis sisaldab 

muuhulgas töö autori soovitusi. Analüüsi sisaldavates osades on lisaks toodud välja tugevused 

ja nõrkused ning poolt- ja vastuargumendid. 

Järgnevat aruannet on kergem lugeda ja lihtsam mõista, kui lugejal on erialased teadmised teede 

korrashoiust. 

 

 

Head tutvumist!     
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1. TŠEHHI VABARIIGI TEEHOOLDE KORRALDUS 

1.1 Tšehhi Vabariigi üldandmed 

 

Tabel 1. Tšehhi Vabariigi ja Eesti Vabariigi üldandmete võrdlus (allikas 1).  

Tunnus Tšehhi Vabariik Eesti Vabariik 

Pindala (km2) 78 900 45 300 

Elanike arv (in) 10 650 000 1 328 000 

Rahvastiku tihedus (in/km2) 135 29 

 
 

 
Joonis 1. Teede ja kiirteede võrk Tšehhi Vabariigis (allikas 2) 

 

 

Tšehhi naaberriigid:  

➢ Saksamaa 

➢ Poola 

➢ Austria 

➢ Slovakkia 

1.2 Haldusjaotus (allikas 3) 

Pealinn ja 13 maakonda (kraid).  

Maakonnad omakorda jagunevad väiksemateks piirkondadeks (oblast) ja veel omakorda 

kohalikeks omavalitsusteks, mida on kokku 6 258. 

 

Tabel 2. Tšehhi Vabariigi ja Eesti Vabariigi pealinnade üldandmete võrdlus (allikas 1).  

Tunnus Praha Tallinn 

Elanike arv 1 309 000 435 000 

Pindala 496 159 
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Tabel 3. Tšehhi Vabariigi teedevõrk (allikas 4).  

Teeliik Teedevõrgu pikkus 

Kiirteed 1 261 km (jaotatud kahte klassi ehk 130 

km/h ja 110 km/h 

I kl teed 5 822 km 

II kl teed 14 586 km 

III kl teed 34 079 km 

Kohalikud teed 74 919 km 

Era- ja eriteed Info puudub 

 
Tabel 4. Liiklussagedus (autot/ööpäevas) Tšehhi Vabariigi teedel teeliikide kaupa (allikas 

5). 

Aasta Teeliigi järgi liiklussagedus (autot/ööpäevas) 

Kiirteed I kl teed II kl teed III kl teed 

2007  31 699  10 236  2 670  714 

2008  32 415  10 502  2 740  732 

2009  31 860  10 817  2 850  762 

2010  27 555  8 470  2 312  598 

2011  28 659  8 649  2 355  609 

2012  28 105  9 192  2 333  599 

2013  27 694  8 671  2 311  594 

2014  28 579  8 894  2 367  609 

2015  30 582  9 343  2 472  637 

2016 27 878 8 511 2 611 673 

 
Tabel 5. Liiklussagedus ja teedevõrgu pikkus Eestis 2019 (allikas 6). 

Teeliik  Liiklussagedus 

(autot/ööpäevas) 

Teedevõrgu pikkus 

Põhiteed 5 602 1 609 

Tugiteed 1 663 2 405 

Kõrvalteed 321 12 479 

Kohalikud teed Info puudub 24 060 
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Joonis 2. Kiirteede ja I kl teede liiklussagedus ööpäevas Tšehhi Vabariigis 2016. aastal 

(allikas 7) 

1.3 Teedevõrgu haldus (allikas 8) 

Tšehhi Transpordiministeerium haldab teede süsteemi üldiselt normatiivaktide kaudu ning 

korraldab riiklikku järelevalvet madalama astme järelevalve asutuste üle. 

Tšehhi Maanteeamet on Transpordiministeeriumi allasutus, mis korraldab teehoidu riigi 

kiirteedel ja I klassi teedel ning tegutseb nendel teedel teeomaniku õigustes. 

Maakonna Valitsuste allasutusteks on teehoiuga tegelevad üksused nn maakondlikud 

Maanteeametid, mis haldavad II ja III klassi teid. 

Kohalikud omavalitsused haldavad kohalikke teid. Suurematele kohalikele omavalitsustele on 

antud õigused tegeleda ka II ja III klassi teede küsimustega. 

 

1.4 Teedealased õigusaktid 

Teeseadus 

Teeseaduse rakenduse määrus 

Transpordiministeeriumi juhendmaterjalid 

Tšehhi Maanteeameti juhendmaterjalid 

 

1.5 Teede korrashoiu korraldamine (allikas 8) 

Kiirteedel ja I klassi teedel korraldab korrashoidu Maanteeamet, kes omab, lisaks keskusele 

Prahas, teede haldamiseks kontorit igas maakonnas. 

Maanteeamet omab 19 suvise ja talvise teehooldusega otseselt tegelevat üksust üle terve 

kiirteedevõrgu. Nende hooldusmaht ulatub 930 kilomeetrini (74% kogu kiirteede võrgust). Iga 

üksus omab meeskonda ja masinaparki kuni 50-kilomeetrise kiirteelõigu korrashoiuks. 
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Joonis 3. Maanteeameti teehoolduse üksused Tšehhi Vabariigis (allikas 2) 

Uutel kiirteelõikudel praktiseeritakse teehoolduse sisseostmist. Viimasel ajal kasutatakse 

partneri hankimiseks avalikke hankeid. 

I klassi teede hooldus ostetakse sisse teehooldusega tegelevatelt ettevõtetelt, seda nii 

klassikalistelt äriettevõtetelt kui ka Maakonna Valitsuste teehooldeüksustelt. 

 
Tabel 6. Kiirteede ja I kl teede rahastamine (miljonit eurot) aastatel 2011 – 2017 (allikas 

5). 

 
Kiirteede korrashoiu maksumus 2017   37 100 eur/km 

 

I kl teede korrashoiu maksumus 2017  17 400 eur/km 

 

 Aasta 

Töö liik 2011  2012  2013  2014  2015 2016 2017 

Kiirteede 

korrashoid  
34,9 43,5 46,2 41,2 50,9 50,9 45,5 

Kiirteede remont 35,7 24,5 36,4 52,0 82,7 56,4 36,0 

Kiirteede hoid 

kokku  
70,6 68,0 82,6 93,2 133,6 107,3 81,5 

I kl teede 

korrashoid  
49,7 50,7 59,9 66,7 79,3 62,1 101,5 

I kl teede remont 115,4 138,9 125,1 151,1 198,5 218,6 188,4 

I kl teede hoid 

kokku  
165,1 189,6 185,0 217,8 277,8 280,7 289,9 
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Maakondliku haldusala teede korrashoiu osakonnad ostavad II ja III klassi teede 

korrashoiuteenuse sisse selle piirkonna töövõtjatelt või teostavad seda oma teehoolde üksuste 

kaudu. Kohalike omavalitsuste tee korrashoiu töökorraldust ei ole antud töö raames uuritud. 

 

1.6 Tšehhi Vabariigi Maanteeameti korrashoiu hangete korraldusest (allikas 

9) 

 

1.6.1 Teehoolduslepingu üldised põhimõtted 

• Tee korrashoiu nõuded saavad aluse transpordiministri teeseaduse rakendamise 

määruses (dekreedis). Kui suvehoolde osa on selles dokumendis vähesel määral 

kirjeldatud, siis talihoolde osa on kirjeldatud detailselt. 

• Korrashoid on nimekirjastatud üksikute tegevuste koodidena ning kirjeldatud 

protseduuriliselt koos nõuetega. Maanteeamet peab iga tegevuse normhindade avalikku 

arvestust. Eestis on seda teedeehitustegevuses nimekirjade pidamise ja lühikirjeldustena 

tehtud (Teetööde tehnilised kirjeldused). 

• Lepingud on põhimõtteliselt ühikuhinnapõhised (va talihoolde puhul, kus talivalve ja 

ootelolek tasustatakse eraldi kuupõhiselt talvekuude eest). 

• Hanke dokumentatsioon koosneb tüüplepingust, tehnilisest kirjeldusest, 

hinnapakkumise tabelist, alltöövõtjate nimekirjast, tööülesande andmise vormist, 

töövastuvõtmise akti vormist ja GDPR dokumendi vormist. Tüüplepingud on sõltuvalt 

töö iseloomust vahel ka teostatud raamlepinguna. 

• Talvised ja suvised (aastaringsed) korrashoiutööd on lepingutes eraldi piiritletud ja 

käsitletud. 

• Lepingute pikkused on üldjuhul talihoolde ja regulaarse teede ülevaatuse puhul 8 aastat, 

kuid esineb ka ühe hooaja, ühe aasta, 2-aastaseid ning 4-aastaseid lepinguid.  

 

• Hangitakse enamasti järgmist liiki töid – regulaarne teede ülevaatus koos pisivigade 

paranduse ja info edastamisega, suvehoolde erinevad tööd, talihoole ja järelevalve 

tehtud tööde üle. Asfalteerimistöid ei loeta korrashoiutöödeks ning neid tellitakse eraldi 

remonttöödena. 

• Erinevate piirkondade kontorid valivad suvehoolde hankesse erinevate tööliikide ja 

erineva mahuga paketid sõltuvalt kohapealsest vajadusest ning võimalustest (arvatavasti 

mängib siin rolli ka kohapealsete ettevõtjate võimekus). Tihti jaotatakse suvehoole 

mitmeks erinevaks lepinguks.      

• Tellijal on igal ajal õigus leping lõpetada 2- kuni 6- kuulise etteteatamisega. 

• Tellijal on õigus teenuste mahtu ühepoolselt suurendada või vähendada 20% ulatuses. 

• Maanteeamet omab korrashoiutööde päeviku keskkonda ja GPS-ga varustatud masinate 

registreerimise keskkonda. 

• Kõik lepingud avaldatakse lepingute riiklikus registris. 

• Lepingut täitvate töötajate iga-aastane koolitus on kohustuslik. Maanteeamet korraldab 

koolitused. Koolituse kulud kannab Töövõtja. 
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1.7 Hangete kokkuvõtlikud kirjeldused 

 

1.7.1 II kl kiirteede ja I klassi teede regulaarne ülevaatus Kesk-Tšehhi maakonna edela 

piirkonnas 2020-2023 (allikas 9) 

• Tegevus on määratletud ministri määrusega. 

• 2-liikmeline meeskond, kes on varustatud ette kirjutatud töövahenditega ja ajutiste 

liiklusmärkidega peab läbima ettenähtud tee mõlemas suunas. Kiirteed kolm korda 

nädalas ja I kl teed 1 kord nädalas. 

• Töid eraldi ei tellita. 

• Sõiduki liikumise andmed tuleb edastada ette antud formaadis Tellija infosüsteemidesse 

koos meeskonna tegevuse kirjeldustega. 

• Sõidukiirus ei tohi ületada 60 km/h. 

• Lahendatakse lepingus loetletud pisipuudused ja informeeritakse Tellijat suurtest 

puudustest. 

• Tasustatakse vastavalt lepingujärgsetel teedel läbitud kilomeetritele. 

• Hind sisaldab kõiki kulusid sh ajutist liikluskorraldust. 

• Kohustus teha koostööd ja jagada infot teiste korrashoiu partneritega. 

• Vastutuskindlustus 327 000 eurole. 

• Töömaht 300 000 km/4 aasta jooksul. 

• Teenusepakkuja VIAKONTROL spol S.r.o. 

• Teenuse maksumus 251 000 eurot + käibemaks. 

 
1.7.2 Raamleping, I kl teede ja kiirtee D6 suvehoole Karlovy Vary maakonnas 2020-2024 

(allikas 9) 

• Tegevus on määratletud ministri määrusega ja erinevate juhenditega. 

• Iga töö tellitakse kirjalikult eraldi teelõigu, mahu ja tähtajaga. 

• Tasustatakse vastavalt lepingujärgsetele töömahtudele ja ühikuhindadele. 

• Hind sisaldab kõiki kulusid, sh ajutist liikluskorraldust. 

• Töömahud on Tellija poolt kokku pandud; kummagi tee liigi kohta umbes 100 

tegevusrida. Pakkuja märgib iga töö ühikuhinna. 

• Masinate liikumise andmed tuleb edastada ette antud formaadis Tellija 

infosüsteemidesse koos meeskonna tegevuse kirjeldustega. 

• Kohustus teha koostööd ja jagada infot teiste korrashoiu partneritega. 

• Töövõtja esitab tagatisena üheaastase pangagarantii 5% töö maksumusest. 

• Vastutuskindlustus 182 000 eurole. 

• Tehnilises kirjelduses on ära toodud tehniliste nõuete leidmise asukoht, hangitavate 

tööde lühikirjeldused, päeviku ja GPS andmete nõuded ning hooldusmehhanismide 

loetelu ja tehnilised nõuded. 

• Töid teostatakse 221 km-l. 

 
1.7.3 Raamleping, I kl tee nr 3 lõigu Mirošovice - Benešov talihoole 2019-2020 (6 kuud) 

(allikas 9) 

• Tegevus on määratletud ministri määrusega ja erinevate juhenditega: 

➢ Vajadusel tuleb teha ennetavat libedustõrjet 

➢ Tegutsemist tuleb alustada 30 minuti jooksul vajaduse ilmnemisest 

➢ Tegevus toimub ööpäevaringselt 

➢ Hooldetööd tuleb lõpetada 3 tunni jooksul pärast masinate väljasõitmist 

➢ Talveperioodiks loetakse ajavahemikku 1. novembrist kuni 31. märtsini 

➢ Väljaspool talveperioodi peab reageerima võimalikult kiiresti 

➢ Kui lumekiht on üle 3 cm, siis peab enne sahkama ja seejärel puistama 
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➢ Töövõtja peab hädaolukorra puhul osalema kogu tehnikaga ja täitma Tellija 

korraldusi  

• Oluline roll on kvaliteedi tagamise plaanil, mille Töövõtja peab koostama enne tööde 

algust. 

• Töid eraldi ei tellita. Töövõtja jälgib ilmastikuolusid ja ilmaprognoose ning otsustab 

tööde alustamise, pidades selleks ööpäevaringset dispetšerteenust. 

• Tellitud tööd on kirja pandud tehnilises kirjelduses. 

• Tasustatakse vastavalt lepingujärgsetele töömahtudele ja ühikuhindadele. 

• Hind sisaldab kõiki kulusid, sh ajutist liikluskorraldust. 

• Töömahud on Tellija poolt kokku pandud hinnanguline tegevuste maht. Pakkuja märgib 

iga töö ühikuhinna. 

• Töömahtude loetelu sisaldab lisaks kilomeetripõhisele tegevusele ka kuupõhiseid 

tegevusi (ootelolemine, dispetšerteenus).  

• Masinate liikumise andmed tuleb edastada etteantud formaadis Tellija 

infosüsteemidesse koos meeskonna tegevuse kirjeldustega. 

• Kohustus teha koostööd ja jagada infot teiste korrashoiu partneritega. 

• Vastutuskindlustus 36 000 eurole. 

• Tehnilises kirjelduses on ära toodud tehniliste nõuete leidmise asukoht, hangitavate 

tööde lühikirjeldused, tehnoloogilised nõuded, dispetšeri tegevused, päeviku ja GPS-

andmete nõuded ning hooldusmehhanismide loetelu ja tehnilised nõuded, kasutatavate 

materjalide omadused. 

• Tellija teeb järelevalvet tegevuse üle, kus vaatlussõite kasutatakse tee seisundi 

hindamiseks ning päevikut ja GPS-i analüüsimiseks.  

• Töid teostatakse 14,3 km-l. 

• Hankel osales üks pakkuja BES s.r.o. 

• Tööde maksumus on 135 000 eurot + käibemaks. 
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Tabel 7. Töömahtude tabel (allikas 9). 
 

Töökood Kirjeldus Ühik Kogus Ühikuhind 
Maksumus 

kokku 

1111 
Puiste keemilise tõrjevahendiga (ilma materjali 

maksumuseta) 
km 4.500 0,00 0,00    

1112 
Puiste keemilise tõrjevahendiga (ilma materjali 

maksumuseta) koos sahkamisega 
km 2.000 0,00 0,00    

1131 Puiste mineraalmaterjaliga (ilma materjali maksumuseta) km 30 0,00 0,00    

1132 
Puiste mineraalmaterjaliga (ilma materjali maksumuseta) 

koos sahkamisega 
km 20 0,00 0,00    

1181 Kontrollsõit sõiduautoga km 1.000 0,00 0,00    

1182 Kontrollsõit puisturiga km 1.300 0,00 0,00    

1231 Lumetõrje esisahaga km 1.700 0,00 0,00    

1233 Lumetõrje traktorisahaga hod 60 0,00 0,00    

1241 
Lumetõrje kahepoolse sahaga (kasutatakse lumekihi 30-

60 cm koristuseks) 
km 15 0,00 0,00    

1251 
Lumetõrje freesimisega (kasutatakse lumekihi üle 60 cm 

koristuseks) 
hod 5 0,00 0,00    

1261 Jääkihi (kinnisõidetud lume) eemaldamine sõiduteelt m2 40 0,00 0,00    

1262 Sildade lumest puhastamine ja puiste hod 10 0,00 0,00    

1263 
Vee maha laskmine ja sadeveekaevude avamine lume 

sulamise ajal 
hod 5 0,00 0,00    

1272 Lume eemaldamine ära veoga m3 10 0,00 0,00    

1301 Talihoolde valmisolek ja üldkulud den 151 0,00 0,00    

1311 Dispetšer teenuse osutamine den 151 0,00 0,00    

1711 Ette varutud NaCl t 650 0,00 0,00    

1721 NaCl soolalahus l 220.000 0,00 0,00    

1731 Mineraalmaterjal puisteks t 6 0,00 0,00    

Hind ilma käibemaksuta 0,00    

Käibemaks 21% 0,00    

Hind koos käibemaksuga 0,00    

      

Kuupäev:      

      

Pakkuja volitatud esindaja tempel ja allkiri:      

 

1.7.4 Talve- ja suvehoolduse ning remontide kontrollimine Ostrava maakonnas 2018-2022 

(allikas 9) 

• Tegevus on määratletud ministri määruse ja erinevate juhenditega. 

• 3 järelevalve töötajat teostavad regulaarselt teede läbisõitu kõikidel piirkonna teedel, 

viivad läbi tehnilist järelevalvet protseduuride ja kvaliteeditingimuste täitmise üle ning 

koostavad ettenähtud protokollid tehtu kohta. 

• Järelevalve töötajad tegutsevad Tellija antud volituste ulatuses. 

• Töövõtja tegutseb Tellija nõustaja ja abistajana. 

• Töid eraldi ei tellita. Tellija määrab etteteatamisega töö alustamise ja lõpetamise 

tähtajad. Tellijal on õigus lepingut ühepoolselt pikendada peatatud aja võrra. 

• Sõiduki liikumise andmed tuleb edastada ette antud formaadis Tellija infosüsteemidesse 

koos töötajate tegevuse kirjeldustega. 

• Informeeritakse Tellijat avastatud puudustest. 

• Tasustatakse vastavalt tegelikele lepingujärgsetele teedel läbitud kilomeetritele ja 

töötaja töötundidele. 
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• Hind sisaldab kõiki kulusid. 

• Kohustus teha koostööd ja jagada infot teiste korrashoiu partneritega. 

• Vastutuskindlustus lepingu maksumuse ulatuses. 

• Teenusepakkuja Road Control System a.s. 

• Teenuse maksumus 577 000 eurot + käibemaks. 

 
Tabel 8. Töömahtude tabel (allikas 9). 

A. Kontrollitegevused      

piirkonnad 6        

inspektorid 3 isikut        

mootorsõidukid 3        

        

piirkonnad 

kontroll-

sõidutunde 

(päevas) 

päevi 

(kuus) 

kontroll-

sõidutunde 

(kuus) 

lepingukuude 

arv 

kokku 

kontrollsõite 

tasumäär 

(kontroll-

sõit) 

hind 

Opava 4 21 84 48 4.032   0,00 

Bruntál 4 21 84 48 4.032   0,00 

Nový Jičín 4 21 84 48 4.032   0,00 

Ostrava 4 21 84 48 4.032   0,00 

Karviná 4 21 84 48 4.032   0,00 

Frýdek-Místek 4 21 84 48 4.032   0,00 

A. Kokku kontrollitegevuste hind 24.192   0,00 Kč 

        

B. Administratiivtegevused       

piirkonnad 6        

administraator 1 isik        

        

piirkonnad 
tunde 

(päevas) 

päevi 

(kuus) 
tunde (kuus) 

lepingukuude 

arv 
kokku tunde 

tasumäär 

(tund) 
hind 

Opava 1,5 21 31,5 48 1.512   0,00 

Bruntál 1,5 21 31,5 48 1.512   0,00 

Nový Jičín 1,5 21 31,5 48 1.512   0,00 

Ostrava 1,5 21 31,5 48 1.512   0,00 

Karviná 1,5 21 31,5 48 1.512   0,00 

Frýdek-Místek 1,5 21 31,5 48 1.512   0,00 

B. Kokku administratiivtegevuste hind 9.072   0,00 Kč 

        

C. Läbisõidukilomeetrid* *makstakse tegeliku läbisõidu järgi   

  kiirteed I kl teed kokku     
teedevõrk 

kilomeetrites 40,264 632,59 672,854     

        

  

teede km 
10x 

kuus 
km (kuus) 

lepingukuude 

arv 
kokku km 

tasumäär 

(km) 
hind 

kontrollsõidud 

672,9 10 6.729 48 322.970   0,00 

C. Kokku läbisõidukilomeetrite hind 322.970   0,00 Kč 
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Kokkuvõte eelarvest 
    

A. Kokku kontrollitegevuste hind 0,00 Kč     

B. Kokku administratiivtegevuste hind 0,00 Kč     

C. Kokku läbisõidukilomeetrite hind 0,00 Kč     

Hind ilma käibemaksuta 0,00 Kč     

Käibemaks 21% 0,00 Kč     

Hind käibemaksuga 0,00 Kč     

   

1.7.5 Kiirteede ja I kl teede valitud lõikude tava- ja talihooldus X maakonnas 2017-2025 

(8 aastat) (allikas 9) 

• Perioodil 2013-2017 piloteeriti 4-aastase tava- ja talihoolduse hankimist avalikult turult 

ühe suure lepinguga maakonna kohta (keskmiselt ca 420 km I klassi teed ja ca 20 km  

II klassi kiirteed). 

• Piloodi tulemusena otsustati perioodiks 2017-2025 hankida I klassi teede ja mõnede II 

klassi kiirteede lõikude tava- ja talihooldetööd „üks maakond – üks leping“ põhimõttel. 

• Lepingutesse koondati talihoolde tööd, ettenägematute tööde teostamine ja regulaarse 

kontrollsõidu tegemine haldusalasse kuuluvatel teedel. 

• Kokku sõlmiti 14 lepingut. Kesk-Tšehhi maakonnas jagati teedevõrk 2-ks piirkonnaks 

ning ülejäänud maakondades on igas ühes üks hooldeleping ja üks partner. 

• 5 maakonnas on partneriks kohaliku maavalitsuse teede korrashoiu üksus ja ülejäänutes 

eraettevõted. Eraettevõtted osalesid hankes üldjuhul ühispakkujatena. Suuremad 

liiderpartnerid teehoolduses eraettevõtetest on EUROVIA CZ (TREV-2 kuulub samasse 

kontserni) ja AVE CZ, kes veavad eest kaht või enamat lepingut. 

• Tegevus on määratletud ministri määrusega ja erinevate juhenditega. 

• Tellitud tööd on kirjeldatud töömahtude ja ühikuhinna tabelitena. 

• Tasustatakse vastavalt lepingujärgsetele töömahtudele ja ühikuhindadele. 

• Hind sisaldab kõiki kulusid, sh ajutist liikluskorraldust. 

• Töövõtjale hüvitatakse teemaks vastavalt tegelikule kulule. 

• Tööde mahud võivad muutuda sõltuvalt teedevõrgu pikkuste ja pindalade muutusest. 

• Alates kolmandast aastast muudetakse iga-aastaselt tööde ühikhindu 

tarbijahinnaindeksi võrra. Osade ridade puhul rakendatakse muutust 50% ulatuses. 

• Osade ühikhindade puhul rakendatakse 2 korda aastas diislikütuse hinna muutumisest 

tulenevat muutmist osakaaluga 10% kuni 65%. 

• Talihoolde maksumuse suurenemist üle 25% ei hüvitata. Suurenemist 15% kuni 25% 

on vaja tõsiselt põhjendada. 

• Masinate liikumise andmed tuleb edastada ette antud formaadis Tellija 

infosüsteemidesse koos meeskonna tegevuse kirjeldustega. 

• Kohustus teha koostööd ja jagada infot teiste korrashoiu partneritega. 

• Lepingute ülesehitus on sarnane teiste kirjeldatud erinevate tööliikide lepingutega. 

• Vastutuskindlustus 545 000 eurole. 

• Töövõtja esitab lepingu ajaks pangagarantii 50%-le ühe aasta maksumusest. Garantii 

peab kehtima vähemalt 2 aastat ette. 

• Töövõtja (ka ühispakkujad) ei tohi Tellijaga kooskõlastamata teha muudatusi 

omanikeringis. Vastasel juhul on Tellijal õigus leping ühepoolselt lõpetada. 

• Tehnilises kirjelduses on ära toodud tehniliste nõuete leidmise asukoht, hangitavate 

tööde lühikirjeldused, tehnoloogilised nõuded, dispetšeri tegevused, päeviku ja GPS-

andmete nõuded ning hooldusmehhanismide loetelu ja tehnilised nõuded, kasutatavate 

materjalide omadused. 

• Tellija teeb järelevalvet tegevuse üle, kus vaatlussõite kasutatakse tee seisundi 
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hindamiseks ning päevikut ja GPS-i analüüsimiseks. Osades maakondades on 

järelevalve korraldatud sisseostetud teenusena. 

• Töid teostatakse 14 lepinguga kokku ca 6150 km-l suure liiklussagedusega teedel. 

• Tööde maksumus oli lepingu allkirjastamisel 2017. aastal maakonna kohta keskmiselt 

2 200 000 eurot + käibemaks. 

 

Tabel 9. Talihoolduse töömahud ja maksumused (allikas 9).  

Talihoolduse töömahud ja maksumused 

      

Töökood Kirjeldus Ühik Kogus Ühikuhind 
Maksumus 

kokku 

1111 
Puiste keemilise tõrjevahendiga (ilma materjali 

maksumuseta) 
km 0 0,00 0,00    

1112 
Puiste keemilise tõrjevahendiga (ilma materjali 

maksumuseta) koos sahkamisega 
km 0 0,00 0,00    

1131 Puiste mineraalmaterjaliga (ilma materjali maksumuseta) km 0 0,00 0,00    

1132 
Puiste mineraalmaterjaliga (ilma materjali maksumuseta) 

koos sahkamisega 
km 0 0,00 0,00    

1181 Kontrollsõit sõiduautoga km 0 0,00 0,00    

1182 Kontrollsõit puisturiga km 0 0,00 0,00    

1231 Lumetõrje esisahaga km 0 0,00 0,00    

1233 Lumetõrje traktorisahaga tund 0 0,00 0,00    

1241 
Lumetõrje kahepoolse sahaga (kasutatakse lumekihi 30-60 

cm koristuseks) 
km 0 0,00 0,00    

1251 
Lumetõrje freesimisega (kasutatakse lumekihi üle 60 cm 

koristuseks) 
tund 0 0,00 0,00    

1261 Jääkihi (kinnisõidetud lume) eemaldamine sõiduteelt m2 0 0,00 0,00    

1262 Sildade lumest puhastamine ja puiste tund 0 0,00 0,00    

1263 
Vee maha laskmine ja sadeveekaevude avamine lume 

sulamise ajal 
tund 0 0,00 0,00    

1272 Lume eemaldamine ära veoga m3 0 0,00 0,00    

1301 Talihoolde valmisolek ja üldkulud päev 0 0,00 0,00    

1311 Dispetšer teenuse osutamine päev 0 0,00 0,00    

1612 Tuisutõkke aedade paigaldus m 0 0,00 0,00    

1613 Tuisutõkke aedade eemaldus m 0 0,00 0,00    

1623 Markiiride paigaldus tk 0 0,00 0,00    

1624 Markiiride eemaldus tk 0 0,00 0,00    

1711 Ette varutud NaCl t 0 0,00 0,00    

1713 Talvel juurde ostetud NaCl t 0 0,00 0,00    

1721 NaCl soolalahus l 0 0,00 0,00    

1722 MgCl2 soolalahus l 0 0,00 0,00    

1723 CaCl2 soolalahus l 0 0,00 0,00    

1731 Mineraalmaterjal puisteks t 0 0,00 0,00    

9191 Teemaksud 

Vastavalt 

tegelikele 

kuludele 

      

Hind ilma käibemaksuta 0,00    

Käibemaks 21% 0,00    

Hind koos käibemaksuga 0,00    
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Tabel 10. Tavahoolduse töömahud ja maksumused (allikas 9). 
 

Tavahoolduse töömahud ja maksumused 

      

Töökood Kirjeldus Ühik Kogus Ühikuhind 
Maksumus 

kokku 

2114 Teekatte puhastamine käsitsi m2 0 0,00 0,00    

2121 Tegutsemine suvise hädaolukorra puhul tund 0 0,00 0,00    

2125 Regulaarsed kontrollsõidud km 0 0,00 0,00    

2132 Erakorraline kontrollsõit (liikleja teade, LÕ vm) km 0 0,00 0,00    

2133 
Erakorralised tegevused (tegevused, mida ei ole 

koodiloendis) 
tund 0 0,00 0,00    

2141 Ajutise liiklusmärgi paigaldamine ja eemaldamine tk 0 0,00 0,00    

2143 Takistuse tähistamine järelveetava vilkuva liiklusmärgiga tund 0 0,00 0,00    

2144 Ajutise liiklusmärgi kasutamine päev 0 0,00 0,00    

2151 Kütusereostuse absorbent kg 0 0,00 0,00    

2161 Koristusjääkide prügila tasu t 0 0,00 0,00    

2212 Teekatte aukude remont külmasfaldiga t 0 0,00 0,00    

3112 Liiklusmärgi puhastamine pesemisega (mitte regulaarne) tk 0 0,00 0,00    

3131 Liiklusmärgi sirgendamine tk 0 0,00 0,00    

3132 Liiklusmärgi paika nihutamine tk 0 0,00 0,00    

3153 Liiklusmärgi välja vahetamine tk 0 0,00 0,00    

3154 Liiklusmärgi posti välja vahetamine tk 0 0,00 0,00    

3163 Loata paigaldatud märgi või reklaami eemaldamine tk 0 0,00 0,00    

4431 Piirete sirgendamine tk 0 0,00 0,00    

4521 Tähispostide asendamine tk 0 0,00 0,00    

4531 Tähispostide uuesti paigaldamine tk 0 0,00 0,00    

4541 Tähisposti sirgendamine tk 0 0,00 0,00    

5131 Sillutuskivide korrastamine m2 0 0,00 0,00    

8121 Puude ja okste tükeldamine ja eemaldamine tk 0 0,00 0,00    

9191 Teemaksud 

Vastavalt 

tegelikele 

kuludele 

      

Hind ilma käibemaksuta 0,00    

Käibemaks 21% 0,00    

Hind koos käibemaksuga 0,00    
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1.8 Kokkuvõte ning väljatoodud tähelepanekud Tšehhi Vabariigi riigiteede 

korrashoiu kohta 

 
Tšehhi on riik, kus strateegiliselt tähtsate kiirteede hooldust teostatakse Maanteeameti enda 

allüksuste kaudu ning väiksematel kiirteedel ja I klassi teedel hangitakse teenus turul 

tegutsevatelt ettevõtetelt.  

Üle riigi kasutatakse sarnaste korrashoiutööde hankimiseks ühesugust tüüplepingut ja 

lepingudokumentide ülesehitust. Iga piirkond määrab erinevate tööde mahud, arvestades 

kohapealseid vajadusi, millest tulenevalt kirjeldatakse erisusi tehnilises kirjelduses ja 

kululoendis. 

2017. aastal sõlmiti 14 teehooldelepingut 8-aastaseks perioodiks. Nende lepingutega on 

hõlmatud talihoole, teede seisukorra kontroll ning operatiivset tegutsemist eeldavate tööde 

tegemine kogu riigile kuuluval I klassi teedevõrgul. Muud korrashoiutööd hangitakse erinevate 

lepingute kaudu lühemateks perioodideks. 

Sarnaselt teistele Kesk-Euroopa riikidele on ka Tšehhi Vabariigis teehooldesüsteemina levinud 

töövõtjate tegevuspõhine tasustamine. Lisaks rakendatakse talihoolde perioodil valmisolekut ja 

teeseisukorra jälgimist ning tööde korraldamist kuupõhise tasustamisega. 

Tšehhi Vabariigis ei kasutata seisunditaseme saavutamisel põhinevat süsteemi. 

 

1.8.1 Olulisemad punktid hooldekorraldusest 

• Riigiteedeks loetakse ainult kiirteed ja I klassi teed, mida on kokku veidi üle 7 000 km. 

• Nendel teedel on kõrge liiklussagedus. Kiirteedel on keskmiselt 28 000 autot/ööpäevas 

ja I kl teedel on keskmiselt 8 000 autot/ööpäevas. 

• 74% kiirteedest hooldatakse riigile kuuluvate hooldusüksuste poolt, mille tööülesandeid 

ja tegutsemispõhimõtteid ei käsitleta käesolevas töös. 

• Teede korrashoiu maksumus on kõrge. Kiirteedel on keskmiselt 37 100 eurot/km/aastas 

ja I klassi teedel on keskmiselt 17 400 eurot/km/aastas. 

• Talihoolde lepingutes tasustatakse teeolude jälgimine ja tööde käivitamine ning 

valmisolek talihoolde tööde teostamiseks kuumaksepõhiselt. Lume- või libedusetõrje 

füüsilise tegemise tasustamiseks on kasutusel masinate läbisõidu kilomeetrid või 

aeglasemate masinate puhul ka töö teostamiseks kulunud tunnid. Muudes hooldetööde 

lepingutes kasutatakse tegevuspõhist tasustamist. 

• Lepingute pikkused on ühest hooajast  kuni 8-aastasteni, mis hõlmavad tervet 

maakonda. Suhteliselt palju on erineva pikkusega lepinguid, mille kestus on tavaliselt  

1 hooaeg, 1 aasta, 4 aastat või 8 aastat. 

• 8-aastaste lepingute puhul on nii Tellijal kui ka Töövõtjal võimalik leping lõpetada pika 

etteteatamisajaga. 

• 8-aastase lepingu puhul on kõrge vastutuskindlustuse ja pangagarantii nõue, nt 

pangagarantiid nõutakse 50% tööde aastasest maksumusest. 

• Riigihangetel osalevad ka Maakonna Valitsustele kuuluvad korrashoiuüksused. 

 

1.8.2 Süsteemi tugevad küljed 

• Tellija saab teenusena täpselt nii palju kui tellib. 

• Kriitilised teenused (talihoole, teede seisukorra jälgimine ja erakorralised juhtumid) on 

kaetud pikaajaliste lepingutega.  

• Lühikeste lepingute kaudu on võimalik muid teehooldustöid juhtida rahaliselt 

paindlikult. 

• Tellijal on parem ülevaade tee seisukorrast ja vajadustest. 

• Lihtne ja selge süsteem Töövõtjale. 

• Töövõtja riskid on suhteliselt madalad. 

 



18 

 

1.8.3 Süsteemi nõrgad küljed 

• Rahaliselt kulukas. 

• Nõuab Tellijalt suuremat inimressurssi tööde planeerimiseks, hankimiseks ja teostatud 

tööde mahtude kontrolliks. 

• 4- ja 8-aastaste lepingute hangetel on väike konkurents. 

• Talihoolde tegevuspõhise tasustamisega kaasneb Tellijale risk tasuda väheviljaka 

tegevuse eest.   

 

1.8.4 Miks on Tšehhi Vabariigis kasutusele võetud selline korrashoiu süsteem? 

• Lihtne ja kergesti mõistetav süsteem nii Tellijale kui ka Töövõtjale. 

• Tellija saab teenusena täpselt nii palju kui tellib. 

• Teede korrashoidu on võimalik juhtida paindlikult. 

• Tellijal on parem ülevaade tee seisukorrast ja vajadustest. 

• Tegemist on maailmas enamlevinud teede korrashoiu korraldamise põhimõttega. 

• Naaberriikides on sarnane korraldus. 

• Üleminek seisunditaseme saavutamisele orienteeritud süsteemile eeldab teehoolde 

põhimõtete kardinaalset muutmist – töödokumentide ning seadusandluse ja 

juhendmaterjalide muutmist, nii Tellija kui ka Töövõtjate suuremahulist ümberõpet ja 

kohanemist. 

 

1.8.5 Korrashoiu tulevikuvisiooni töögrupis arutatud ja huvipakkuvad teemad Tšehhi 

Vabariigi hooldekorralduses 

• Teehoolduse korraldamiseks on loodud IT-süsteem ja selle toimimise põhimõtted. 

• Teehoolde järelevalveks kasutatavad IT-süsteemid. 

• Teehoolde järelevalve toimingud, sh lepinguga hangitav järelevalve. 

• Talihoolde koolituste läbiviimine ja selle sisu. 

• Liiklejate rahulolu Tšehhi Vabariigis. 

• Haardeteguri mõõtmine. 

• Miks on rakendatud lühikesi lepinguid? Kas need õigustavad ennast? 

• Miks on rakendatud tööliikide kaupa väikeste lepingute hankimine? Kas need 

õigustavad ennast? 

• Kuidas saavutatakse talihoolde piiriülene ühtlus hooldepiirkondade vahel? 

 

1.8.6 Ettepanekud Tšehhi Vabariigi teehoolde süsteemist õppimiseks 

Võrreldes Eestiga on Tšehhis väga suur liiklussagedus ja klimaatilised olud on üsna erinevad,  

seetõttu on keeruline eristada kasulikke jooni. Sarnast hooldekorraldust ei ole mõistlik hakata 

üles ehitama Eestis, peamiselt seda tüüpi süsteemi kõrgemate kulude ja täiendava tööjõu 

vajaduse tõttu Tellija organisatsioonis. 

 

Võimaluse korral soovitan lähemalt tutvuda allolevate teemadega. 

• Teehoolduse korraldamiseks loodud IT-süsteemid ja nende toimimise põhimõtted  

(nii korrashoiu juhtimise kui ka järelevalve seisukohalt). Tšehhis on ettevõte Cross Zlin 

AS välja töötanud teehoolde toetamise tarkvara (METIS4 koos lisamoodulitega), 

millega hallatakse teeilmajaamade ja ilmaprognooside kuvamist ning toetatakse 

teehoolde korraldust ja juhtimist. 

• Teehoolde järelevalve tegemise detailid – nii Tellija kui ka hankelepingu alusel 

töötavate järelevalvetöötajate töö kohta. 

• Tee seisukorra regulaarse kontrolli toimimine (vt vastava lepingu „II kl kiirteede ja I 

klassi teede regulaarne ülevaatus Kesk-Tšehhi maakonna edela piirkonnas  

2020-2023“ kirjeldust eespool). 

• Talihoolde kavandamise ülesehitus (kirjeldatud Tšehhi teede seaduse rakenduse 

määruse lisas). See on sarnane dokument meil kasutatava kvaliteedi tagamise kavaga. 
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2. SOOME VABARIIGI TEEHOOLDE KORRALDUS 

2.1 Soome Vabariigi üldandmed 

 
Tabel 1. Soome Vabariigi ja Eesti Vabariigi üldandmete võrdlus (allikas 1). 

Tunnus Soome Vabariik Eesti Vabariik 

Pindala (km2) 338 400 45 300 

Elanike arv (in) 5 511 000 1 328 000 

Rahvastiku tihedus (in/km2) 16 29 

 

 
Joonis 1. Soome Vabariigi maakonnad (allikas 10) 

 

Soome naaberriigid: 
➢ Venemaa 

➢ Rootsi 

➢ Norra 

➢ Eesti 
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2.2 Haldusjaotus (allikas 1) 

 
Riik koosneb 19 maakonnast ning vahel nimetatakse ka riigi jagunemist 5 peamiseks 

piirkonnaks ehk Lääniks. Maakonnad omakorda koosnevad kohalikest omavalitsustest, mida 

on kokku 310 (sh 107 linna). 

 
Tabel 2. Soome Vabariigi ja Eesti Vabariigi pealinnade üldandmete võrdlus (allikas 1). 

Tunnus Helsingi Tallinn 

Elanike arv (in) 648 000 435 000 

Pindala (km2) 214 159 

2.3 Riigi teedevõrk 2019. aasta seisuga  

 
Tabel 3. Soome Vabariigi teedevõrk (allikas 11). 

Teeliik Teedevõrgu pikkus 

I kl teed (Valtatiet) 8 605 km, sh 1 062 km kiirteid 

II kl teed (Kantatiet) 4 859 km 

Regionaalsed teed (Seututiet) 13 469 km 

Ühendusteed (Yhdystiet) 50 992 km 

Rambid 1 386 km 

Praamiteed 62 km 

KOKKU riigi hallatavad teed 79 417 km 

KOKKU kohalike omavalitsuste tänavad ca 26 000 km 

KOKKU era- ja metsateed ca 350 000 km 

 

Tabel 4. Soome Vabariigi teedevõrgu muud iseloomulikud andmed (allikas 11). 

Kergliiklusteid 6 026 km 

Sildu, sh torusillad 15 058 km 

Valgustatud teelõike 12 874 km 

 

Tabel 5. Soome Vabariigi teedevõrk kattetüübi järgi (allikas 11). 

Teeliik  Osakaal 

Püsikattega teed 28% 

Kergkattega 37% 

Kruuskattega 35% 

 

Tabel 6. Liiklussagedus (autot/ööpäevas) Soome Vabariigi teedel teeliikide kaupa 2019. 

aastal (allikas 11). 

Teeliik Keskmine liiklussagedus (autot/ööpäevas) 

I kl teed (Valtatiet) 6 412 

II kl teed (Kantatiet) 3 007 

Regionaalsed teed (Seututiet) 1 443 

Ühendusteed (Yhdystiet) 324 

 

Keskmine liiklussagedus riigi hallatavatel teedel 1 357 a/ööp (allikas 11). 
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Joonis 2. Keskmine liiklussagedus ööpäevas 2019. aastal (allikas 12).  

 
Tabel 7. Liiklussagedus ja teedevõrgu pikkus Eestis 2019. aastal (allikas 6) 

Teeliik Liiklussagedus 

(autot/ööpäevas) 

Teedevõrgu pikkus 

Põhiteed 5 602 1 609 km 

Tugiteed 1 663 2 405 km 

Kõrvalteed 321 12 479 km 

Kohalikud teed Info puudub 24 060 km 
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2.4 Teedevõrgu haldus 
Teedevõrgu hoid kuulub Soome Transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse. 

Riigiteede haldamisega tegeleb keskselt Soome Transpordi Infrastruktuuri Agentuur 

(Väylävirasto), mille üks põhiülesanne on välja töötada nõuded ja põhimõtted teehoiuks. 

Teede korrashoidu ja haldamist viiakse ellu 9 struktuuriüksuse kaudu, mis kuuluvad kogu 

Soomet katva Majandusarengu-, transpordi- ja keskkonna keskuse (ELY-keskus) koosseisu. 

Kohalikud omavalitsused haldavad nende territooriumil paiknevaid tänavaid. 

 

2.5 Teedealased õigusaktid 
Teeseadus 

Transpordi ja kommunikatsiooni ministri määrused 

Erinevad kehtestatud standardid 

Soome Transpordi Infrastruktuuri Agentuuri juhendmaterjalid 

 

2.6 Riigiteede korrashoiu korraldamine (allikas 13) 
Soome Vabariigis tellib riik kõik teede korrashoiu, remondi ja ehitustööd ning teenused avalike 

hangete kaudu äriettevõtetelt. Tellija rollina nähakse peamiselt tööde hankimist ja 

lepingujärgset tellija esindamist ning osaliselt ka järelevalvet tööde ja teenuste osutamise üle. 

Seda rolli täidavad Majandusarengu-, transpordi- ja keskkonna keskuse (ELY-keskus) 

esindused üle terve riigi.  

Teedevõrgu liiklusohutus ja sõidetavus tagatakse põhjaliku teehooldusega. Teehooldus hõlmab 

kattega teede, kruusateede, sildade, teemaa ning teeäärsete seadmete ja konstruktsioonide 

hooldust ja remonti. 

Suur osa nendest töödest hangitakse piirkondlike korrashoiutöövõttudena. Katete taastamine ja 

teede markeerimine ning eriseadmete hooldus hangitakse eraldi lepingutega. 

Teed on jagatud 79 korrashoiulepingu piirkonnaks. Piirkondlikud töövõtjad (vt allpool 

paiknevat piirkondlike lepingute ja töövõtjate kaarti) vastutavad teehoolduse eest vastavalt 

Soome Transpordi Infrastruktuuri Agentuuri määratletud teenindustasemetele. Teed on 

kasutusotstarbe järgi jagatud hooldusklassidesse, kus varieeruvad hooldeajad ja nõuded. 

Soomes on teede korrashoius välja kujunenud tööde jaotus pea- ja alltöövõtuks. 

Hoolde peatöövõtu turul on 7 ettevõtjat, kelle turuosa on väga erinev. 2 neist – Destia ja YIT - 

on väga suure turuosaga ning ülejäänud on suhteliselt väikese osaga. Tähelepanu vääriv on 

asjaolu, et 2 peatöövõtjat on 2020. aasta sügisel esimeste lepingutega alustajad. 

Soomes on hästi välja arenenud alltöövõtjate võrk. 

Peatöövõtjad omavad enamasti ka ise erineval määral tehnikat ja teevad osaliselt töid. 

 

  
Joonis 3. Turuosa jagunemine peatöövõtjate vahel alates 01.10.2020 (allikas 14). 
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Joonis 4. Teehoolde piirkonnad ja töövõtjad lepinguperioodil 1.10.2020 – 1.10.2021  

ning järgneva perioodi hanked (allikas 15). 

 

Riigiteede korrashoiulepingute rahastamiseks kasutatakse ca 210 miljonit eurot aastas (allikas 

14). 

See teeb keskmiseks korrashoiu maksumuseks 2 600 eurot/km. 

Kohalike omavalitsuste tee korrashoid puudutab peamiselt tänavate ja kõnniteede  hooldust, 

mille maht võrreldes riigiteedega on väike ning tehnoloogiliselt ka erineb teehooldusest 

maanteedel. Seetõttu ei ole antud töö raames seda käsitletud. 
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2.7 Soome Vabariigi riigiteede korrashoiu lepingutest (allikas 17) 
 

Soomes on täna teede korrashoiu tellimiseks kasutusel 2 põhimõtteliselt erinevat lepingutüüpi. 

01.10.2019 alustati üleminekut uuele allianss-lepingu tüübile. Üleminekuperiood kestab  

2023. aasta sügiseni, kui lõppevad viimased varemkasutatud põhimõtete alusel sõlmitud 

lepingud. Varasemalt kasutati Soomes väga sarnast lepingutüüpi Eestile, kus lõpphinnaga 

töövõtt oli suunatud peamiselt tee seisunditaseme saavutamisele. 

Edaspidi on kirjeldatud Soomes kasutatavat uut teehoolduslepingu mudelit 2019. aasta sügisel 

toimunud hanke käigus kasutatud põhimõtete alusel. Kasutades Mäntsälä piirkonna hanke 

dokumente, on tõlgitud eesti keelde hanke- ja lepingumaterjalid.  

 
2.7.1 Teehoolduslepingu üldised põhimõtted 

• Tee korrashoiu nõuded saavad aluse Soome Transpordi Infrastruktuuri Agentuuri 

juhendmaterjalidest, milles on põhjalikult kirjeldatud oodatavat tulemust. 

• Lepingus vastutab Töövõtja hoolduse korraldamise eest, koostöös Tellijaga viiakse läbi 

hankeid ja sõlmitakse lepinguid hooldustööde teostamiseks. 

• Töövõtja tagab enda töötajate kutseoskuste kaudu Tellija antavate ülesannetega täitmise 

sel moel, et mõlemal osapoolel on ühine huvi hoolde eesmärkide saavutamisel. 

• Töövõtja loob koos Tellijaga tõhusal rakendusmeetodil ja koostööl põhineva 

hooldusorganisatsiooni. Töövõtja tegutseb peatöövõtjana täites oma rolli vastavalt 

professionaalselt koostatud ja Tellija poolt heakskiidetud hooldusplaanile. 

• Töövõtja juhib piirkonnahaldusprotsessi, tegutsedes regulaarselt ja avatult koostöös 

Tellijaga. 

• Tellija määrab hoolduse kvaliteedinõuded ja eesmärgid. Töövõtja valmistab selle põhjal 

ette hooldeplaani, milles kirjeldatakse, kuidas korrashoidu tehakse sel moel, et nõuded 

ja eesmärgid on täidetud. Hooldeplaani oluline osa on hankekava. Hankekavas peab 

Töövõtja märkima, millistel põhimõtetel ja millal iga ettevõtjapoolne töötaja 

hooldetöödega tegeleb, kuidas hangitakse töö, materjal või teenus. 

• Tellija osaleb aktiivselt ja annab juhiseid hankeprotsesside kohta. Tellija kinnitab 

hankeplaanis allhanke pakkujate nimekirja. Tellija võtab soovi korral osa 

lepinguläbirääkimistest ning kinnitab või lükkab tagasi hanke võitja. Kogu hinnateave 

on tellija jaoks kättesaadav. 

• Kui Tellija ei nõustu töövõtja pakutud madalaima vastuvõetava hinna allhankijaga ning 

valib samas pakkumuses teise alltöövõtja, võtab Tellija endale kohustuse maksta nende 

vahe kinni. See erinevus lisatakse lepingu sihthinnale. 

• Tellija töötab regulaarselt ja avatud koostöös Töövõtjaga. Tellija esindaja on saadaval 

tavalisel tööajal ja kohapeal (Töövõtja kontoris) keskmiselt 1 tööpäev nädalas. 

• Mõnedes piirkondades annab Tellija oma vara (nt ruumid, karjäärid jms) kasutada 

Töövõtjale. 

• Põhivara saab omandada, rentida või liisida, kui Tellija nõustub sellega. 

• Hoolduse kavandamise protsess on Töövõtja vastutusel. Protsessi täiendatakse  töö 

käigus pidevalt ja seda tehakse koostöös Tellijaga. Tellija kinnitab hooldeplaani. 

• Hooldustööd tehakse Töövõtja nimel vastavalt hankeplaanile sõlmitud lepingutele. 

Tellija kinnitab hanked heakskiiduga. 

• Töövõtja tagab, et kõik asjaosalised võtavad endale kohustuse vastavalt nende 

lepingutele. Töövõtja koordineerib poolte koostööd. 

• Töövõtja on oma pakkumuses andnud kvaliteedilubadused, mille täitmist jälgitakse 

kogu lepinguperioodi jooksul. 

• Teehoolduslepingu peamine eesmärk on liikleja ootuste täitmine ja teenuste paindlik 

osutamine. Lepingu eesmärgiks on õiglane riskide jaotus ning koostöö arendamine 

Tellija ja Töövõtja vahel. Hoolduslepingu eesmärgiks on pakkuda võimalusi 

teehoolduse arendamiseks ja lepingu teabe parendamiseks ning seeläbi tootlikkuse 

kasvuks. 
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• Leping on koguhinnaleping, millele on kehtestatud aastased sihthinnad ja ülemmäärad. 

• Korrashoid on nimekirjastatud üksikute tegevuste koodidena ning kirjeldatud 

protseduuriliselt koos nõuetega.  

• Korrashoiulepingutega ei hangita teede markeerimist ja teeseadmete hooldust. 

• Töövõtja ja muud piirkonnas tegutsevad Tellija lepingulised partnerid peavad omavahel 

kokku leppima töö koordineerimises. 

• Soome Transpordi Infrastruktuuri Agentuur omab korrashoiutööde päeviku  ja GPS-ga 

varustatud masinate registreerimise keskkonda – Harja süsteem. 

• Täna sõlmitavate lepingute pikkus on reeglina 5 aastat. Varasemalt on sõlmitud ka  

7-aastaseid lepinguid, mis kõik on lõppenud või lõppemas ning  neid ei ole sama 

pikkusega (7 aastat) uuesti hangitud. 

• Lepinguperiood on 1.10.2020 - 1.10.2025. Vastutus läheb üle kell 12.00. 

• Esimene lepinguaasta sisaldab aega alates lepingu allkirjastamisest 1.10.2020 kuni kella  

12.00. Sellel perioodil teeb Töövõtja ettevalmistusi lepinguperioodiks ning selle aja eest 

on ette nähtud tasu. 

• Tellija maksab töövõtjale lepingu täitmise eest aastamaksu - tegelikud soetuskulud, 

juhtimis- ja haldushüvitised ning teehoolde juhtimistasu kuni lepingu sihtväärtuseni. 

• Teehooldusleping on seotud statistikaameti teedehooldus ehituskulude indeksiga 

(MAKU 2015 = 100). Septembrikuude võrdlusindeksiga korrigeeritakse igal 

lepinguaastal sihthinda. Indeksi määr on kõikide kulude kohta ühesugune.  

• Osa sanktsioone, boonuseid ja mahaarvamisi indekseeritakse sarnaselt tööde 

maksumustega. 

• Töövõtja esitleb Tellijale igal aastal 15. augustil tuleva lepinguaastaks sihteelarvega 

eelnõu. Tellija vaatab läbi eelarve projekti ja peab vajaduse korral töövõtjaga 

läbirääkimisi muudatuste tegemiseks. Tellija kiidab heaks sihteelarve. 

• Joonis 5 kirjeldab olukorda, kuidas käitutakse, kui tööde käigus lepingu sihthind 

suureneb või väheneb. 

 
Joonis 5. Teehooldehanke hinnamehhanismi näidis (allikas 16) 

 

• Kui sihthind on ületatud, siis maksab Tellija Töövõtjale kuni 70% sihthinda ületavast 

osast. 

• Kui tegelikud soetuskulud,  juhtimis- ja haldushüvitis ning hooldejuhtimiskulude 

koguväärtus on madalam kui asjaomase lepinguaasta sihthind ja hind ei ole madalam 

kui 10% sihthinnast, jagatakse tekkiv sääst Tellija ja Töövõtja vahel suhtega 70% 

(Tellija) / 30% (Töövõtja). Tingimusega, et Töövõtjale makstakse aastas säästuna kuni 

3% aastasest sihthinnast. 

• Lepingu aastase ülemmäära ületamise eest (sihthind + 10%) vastutab täielikult 

Töövõtja. 

• Töövõtja on kohustatud tegema Tellija nõutavad lisatööd, välja arvatud juhul, kui need 

muudavad töö olemust oluliselt. 

• Hooldetööde hankekulude kohta koostatakse koondarve iga 14 päeva järel. 

• Viimase lepinguaasta viimane osamakse ja viimase kuu perioodil tehtud hooldustööd 
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tasustatakse vastuvõtmiskontrolliga kokku lepitud viisil. 

• Töövõtjal tuleb vähendada juhtimis- ja haldushüvitise arvestust, kui arvestatud tööjõud 

on puhkusel või eemal. 

• Tellija teeb otsuse sihtpreemia maksmise kohta igal aastal hiljemalt novembris. 

• Töövõtja vastutab sõidukite tekitatud kahju eest, mida saab nõuda kohustusliku 

liikluskindlustuse hüvitist kahju põhjustanud sõiduki kindlustusseltsilt. Töövõtja 

vastutab selliste kahjude viivitamatu uurimise ja heastamise eest. 

• Sanktsioonid ja boonused jagunevad alljärgnevalt:    

1) hoolduslepingu üldised sanktsioonid, boonused ja mahaarvamised  

2) talisoola kasutamisega seotud trahv 

3) sanktsioonid ja boonused kvaliteedilubaduste ees 

4) sanktsioonid personali vahetuse korral 

• Liikleja rahulolu boonust käsitletakse lepingu jaoks igal aastal vahekokkuvõte 

tegemisega. Allhanke lepingute boonus makstakse vastavalt lepingutingimustele alati 

iga arvega. 

• Täitmistagatise suurus on 10% lepingu käibemaksuvabast väärtusest esimese aasta 

hinna laest. 

• Lepingul pole garantiiaega ja garantiiperioodi tagatis pole vajalik. 

• Töövõtjal peab olema kehtiv tegevusvastutuskindlustus, mis katab liiklejatele, 

teeäärsetele kinnistutele ja muudele kolmandatele isikutele võimaliku põhjustatava 

kahju.  

• Töövõtja tegutseb Tellija esindajana nii liiklusõnnetuste kui ka loodusjõudude 

põhjustatud õnnetuste ja hädaolukordade korral ja on kohustatud abistama politsei- ja 

päästeasutusi lepinguprogrammis ning nagu on kirjeldatud tootekaartidel.  

• Näitena on toodud leping, mis hõlmab Mäntsälä lepingu piirkonnas asuvate teede suvist 

ja talvist hooldust. Lepinguga hõlmatud teede koguarv on umbes 970 km, millest Ise 2 

teid on umbes 40 km, Is 1 maanteid on umbes 140 km, kruusateid on umbes 240 km ja 

jalgrattateid on 70 km.  

• Selle lepingu 5-aastane kogumaksumus on 15 281 180 eurot. 

 

2.8 Lepingudokumendid 

 
2.8.1 Äridokumendid 

• Lisateave, mis saadeti pärast pakkumusmenetluse algust 

• Pakkumuskutse alates kuupäevast ja selle lisad 

• Kvaliteedile antud lubadused teehoolduslepingutele, 15.10.2019 

• Lepinguprogramm, kuupäev 15.10.2019, ja selle lisad:     

1) teemaa lisa, mis on seotud ametlike otsuste ja arvamustega   

2) ohutuseeskirjad ja protseduurid       

3) ohutusdokument 15.10.2019 ja riskijuhtimise plaan  

4) Harja süsteemi töövõtja liidese kirjeldus      

5) teeregistri varustuse andmete tüübi värskendusjuhend Harja süsteemi 

kasutajatele 

• Piirkondliku lepingu üldtingimused, AYSE 2003 

• Teehooldusmahtude ja -ülesannete loetelu 15.10.2019 

• Teede andmed ja töökohtade nimekirjad, 15.10.2019 vastavalt sisukorrale ja 

lepinguliste objektide eraldi loeteludele       

1) teede ja mahu andmed ning kaardid valdkondade kaupa   

2) töökohtade loetelu 

• Teehoolduslepingute kvantitatiivsed mõõtmisjuhised 15.10.2019 

• Sanktsioonid, boonused ja mahaarvamised teehoolduslepingute jaoks 15.10.2019 

• Töövõtja pakkumine kuupäevaks ja selle lisad:       
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1) pakkumuse vorm 

• Töövõtja plaanid          

 1) sihteelarve          

2) majandamiskava koos lisadega 

 
2.8.2 Tehniline dokumentatsioon 

• Teehoolduslepingu töökohapõhine täpsustus 15.10.2019 

• Teehoolduslepingute tootekaardid alates 15.10.2018     

1) talvine hooldus         

2) teemaa hooldus        

 3) kruusateede hooldus       

 4) liikluse tagamine eriolukordades       

5) remont 

• Hoolduse kvaliteedinõuded ja juhendid, vastavuse klassifitseerimise juhised, juhised 

sildade, liikluse korraldamise ja ohutuse tagamiseks ning juhised kolmandate osapoolte 

tegevuse korraldamisega teemaal vastavalt lisale. 

 
2.8.3 Andmekaitse tingimused 

• Andmekaitse lisa (isikuandmete töötlemise tingimused)    

• Andmekaitse töötlemise toimingute kirjeldus 

 

2.9 Lepinguprogramm 

 
• Lepinguprogrammis täpsustatakse Töövõtja ülesandeid ja nende täitmise mahtu.  

• Töövõtja teeb vajalikud välitööd Tellija poolt kolmandatele osapooltele antud lubade 

menetlemisel. Tellija annab ette varasematel aastatel selleks tarbeks kasutatud 

töömahud. 

• Töövõtjale antakse ette hooajaliste liiklusmärkide paigalduse mahud ning kirjeldatakse 

nende eripärasid. 

• Töövõtjale antakse ette soola käsitlemise tingimused, sh missugused peavad olema 

tingimused ja missugused load on vajalikud soola hoiustamiseks. 

• Millist keskkonnaalast aruandlust peab Töövõtja täitma, nt soola kogused, prügi 

käitlemine, kasutatud liivad ja killustikud, umbrohutõrje jne. 

• Kirjeldatakse tee seisukorra kontrollimise kohustust. 

• Töövõtja tegevusest teavitamine (infovahetus maanteeinfoga). 

• Tööpäeviku andmete nimekiri. Vajadusel peab teave olema Tellija jaoks kättesaadav 

järgmiseks tööpäevaks kell 12.00. 

• Välja on toodud lepingu vastutajate nõuded, mis erinevad sõltuvalt tööpiirkonna 

keerukusest. 

• Talvisel hooldushooajal (vähemalt 15. septembril – 15. mail ja vastavalt vajadusele 

nendest tähtaegadest väljas) peab Töövõtja olema valmis töötama nii, et iga tee 

talihooldusklassi protseduurid ja kvaliteedinõuded on täidetud. 

• Töövõtjal peab olema kogu aasta vältel pidev ööpäevaringne valveteenus. Kohustus 

tähendab kättesaadavust ja oskust vajalikke toiminguid algatada kogu 

lepingupiirkonnas. 

• Teehoolduse autod ja masinad peavad olema varustatud alkolukkudega. 

• Veokipark peab vastama EURO IV klassi heitmenõuetele. 

• Töövõtja peab avaldama masinate kütusekulu ja kütuseliigi.  

• Töömasinad ja lisaseadmed peavad olema CE-märgisega. Lisaks soovitab Tellija 

seadmetes kasutada salvestavat videokaamerat. 

• Töövõtja peab abistama riigiameteid erinevate toimingute juures, nt valesti pargitud või 

maha jäetud sõidukite tuvastamine, kahju hüvitamise arvamuse avaldamine, puidu 
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ladustamise jälgimine ja teavitamine, erivedude sildade ületuste jälgimine jne. 

• Eraldi tasustatavad tegevused on järgmised: loata mahasõidu likvideerimine, suurte 

reklaamide eemaldamine, sõidukite teisaldamine. 

• Töövõtja osalemine hädaolukorrasündmuste lahendamisel. 

• Lepingu eest vastutavad tööjuhid on kohustatud osalema Soome Teedeagentuuris või 

ELY keskuse poolt korraldatavatel koolitustel 4 kalendripäeva/aastas kogu lepingu 

kehtivusaja jooksul. 

• Dokumendis on fikseeritud suhtlus Maanteeinfokeskusega, sõnumite tüübid ning 

tegutsemise vorm ja vastamise ajad. 

• Teeolude andmete kasutamise tingimused. 

• Täpsem info Tellija pakutavate infosüsteemide kohta ning nende kasutamise nõuded. 

• Erinõuded teeseisundi kohta. 

• Nõuded Tellija vara kasutamise korral. 

• Seadmete, materjalide ja meetodite arendustööd lepingus. 

 

2.10 Teehooldusmahtude ja -ülesannete loetelu 

 
Tabel 8. Talihoole tööliigid seisunditasemete ja sõiduradade järgi.   

   

Töökood Tööliik seisunditasemete ja 

sõiduradade järgi 

Kogus Ühik 

A 1 Ise 2+2 - km 

A 2 Ise 1+1 - km 

A 3 Ise 2+1 - lisaraja km 

A 4 Ise rambid - km 

A 5 Is 2+2   km 

A 6 Is 1+1    km 

A 7 Is 2+1   lisaraja km 

A 8 Is rambid    km 

A 9 Ib 2+2   km 

A 10 Ib 1+1   km 

A 11 Ib 2+1   lisaraja km 

A 12 Ib rambid   km 

A 13 Ic 2+2   km 

A 14 Ic 1+1   km 

A 15 Ic 2+1   lisaraja km 

A 16 Ic rambid   km 

A 17 II   km 

A 18 III   km 

A 19 Jalg- ja rattateed suure kasutusega   km 

A 20 K1   km 

A 21 K2   km 

A 22 Puhke- ja parkimisalad   tk 

A 23 Muude alade talihoole     

A 24 Talvehoolduse tõstetud tase   km 

B1 25 Libedusetõrje soolamisega (materjal)   kuiv tonn 
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B2 26 Kaalium- või naatriumformiaadi 

kasutus libedusetõrjeks (materjal) 

  kuiv tonn 

B3 27 Libedusetõrje liivatamisega (materjal)   tonni 

A 28 Ettenägematute vedude abistamine   tonni 

A 29 Bussipeatuste puhastamine   tk 

A 30 Puisteliiva kastide täitmine ja ümbruse 

lumest puhastamine 

  tk 

A 31 Treppide talihooldus   tk 

A 32 Lisaseadmete valmidus/kasutus   tk 

A 33 Muud talihoolde tööd     

 
Tabel 9. Liikluskeskkonna hoole (liiklusmärgid, liikluse juhtimisvahendid ja 

tähispostide hoole ja uuendamine). 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

L 34 Liiklusmärkide ja infotahvlite 

korrashoid (sirgendamine, pesu jms.) 

    

L 35 Kiiruskaamerate postide ja 

seadmekappide puhastus 

  tk 

L 36 Tähispostide korrashoid (sirgendamine, 

pesu, vms.) 

  km 

L 37 Portaalide kontroll ja hooldus   tk 

L 38 Standardsuuruses liiklusmärgi 

uuendamine/lisamine 

  tk 

L 39 Standardsuuruses liiklusmärgi 

uuendamine tugikonstruktsioonil, 60 

mm post 

  tk 

L 40 Standardsuuruses liiklusmärgi 

uuendamine tugikonstruktsioonil, 90 

mm post 

  tk 

L 41 Infotahvli, viida uuendamine   m2 

L 42 Infotahvli, viida uuendamine 

tugikonstruktsioonil 

  m2 

L 43 Infotahvli, viida uuendamine portaalil   m2 

L 44 Muud liiklusmärkide, liikluse 

juhtimisseadmete ja tähispostide 

hooldustööd 

    

 
Tabel 10. Liikluskeskkonna hoole (tee-, puhkealade- ja külgnevate alade korrashoid ja 

inventari hooldus). 
Töökood Tööliik Kogus Ühik 

P 45 Tee- ja puhkealade puhastamine ja 

jäätmekäitlus 

    

P 46 Tee- ja puhkealade inventari korrashoid 

ja hooldus 

    

P 47 Peatuste varikatuste puhastamine 

(sirgendamine, hooldusvärvimine jne) 

ja jäätmekäitlus, samuti pisivigastuste 

remont 

  kpl 

P 48 Müratõkete puhtana hoidmine ja 

väiksemate kahjustuste parandamine 

  jm 
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P 49 Libedustõrjeliiva ja lahtise materjali 

eemaldamine 

    

P 50 Grafiti eemaldamine   m2 

P 51 Grafiti eritöötlus   m2 

P 52 Kevadine tolmutõrje   km 

P 53 Muud tee-, puhkealade- ja külgnevate 

alade korrashoiu ja inventari 

hooldusega seotud tööd 

    

 
Tabel 11. Liikluskeskkonna hoole (haljasalade korrashoid). 

Töökood Tööliik (osad seisunditaseme järgi) Kogus Ühik 

V 62 Võsa raiumine, N1     

V 63 Võsa raiumine, N2     

V 64 Võsa raiumine, N3     

V 65 Üksikute puude eemaldamine   tk 

N 66 Muru hooldus N1     

N 67 Muru hooldus N2     

N 68 Muru hooldus N3     

N 69 Muru hooldus E1/T1     

N 70 Muru hooldus E2/T2     

N 71 Puude ja põõsaste hooldus T1/E1     

N 72 Puude ja põõsaste hooldus T2/E2/N1     

N 73 Eriliste hooldenõuetega haljastustööd     

N 74 Eriliste hooldenõuetega haljastustööd, 

uued alad 

    

N 75 Vees asuvate muldkehade hooldus     

N 76 Objektipõhised haljastusprojektid     

N 77 Muud haljasalade hooldusega seotud 

tööd 

    

 
Tabel 12. Liikluskeskkonna hoole (drenaažisüsteemi kaevude, torustike ja 

pumbajaamade hooldus). 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

K 78 Sademevee ja drenaažikaevude ning 

torustike tühjendus, puhastamine 

(läbipesu) ja töötamise tagamine 

    

K 79 Kaevude ja torustike kontroll     

K 80 Kaevude ja torustike sulatus     

K 81 Kuivendussüsteemi pumbajaamade 

hooldus ja jälgimine 

  tk 

 
Tabel 13. Liikluskeskkonna hoole (truupide korrashoid ja uuendamine). 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

K 82 Truupide sulatamine, avamine ja töö 

tagamine 

    

K 83 Truupide kontroll     
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R 84 Mahasõidu truubi remont ja 

asendamine  Ø ≤ 400 mm, kattega teed 

  jm 

R 85 Mahasõidu truubi remont ja 

asendamine  Ø > 400 mm ≤ 600 mm, 

kattega teed 

  jm 

R 86 Truubi remont ja asendamine  Ø ≤ 600 

mm, kattega teed 

  jm 

R 87 Truupide remont ja asendamine  Ø > 

600  ≤ 800 mm, kattega teed 

  jm 

S 88 Mahasõidu truubi remont ja 

asendamine  Ø ≤ 400 mm, kruusateed 

  jm 

S 89 Mahasõidu truubi remont ja 

asendamine  Ø > 400 mm ≤ 600 mm, 

kruusateed 

  jm 

S 90 Truubi remont ja asendamine  Ø ≤ 600 

mm, kruusateed 

  jm 

S 91 Truubi remont ja asendamine  Ø > 600  

≤ 800 mm, kruusateed 

  jm 

K 92 Muud truupide korrashoiuga seotud 

tööd 

    

 
Tabel 14. Liikluskeskkonna hoole (teepiirete, piirde- ja ohutusaedade ning sillutise 

korrashoid). 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

U 93 Teepiirete ja aedade kontroll ning 

kahjustuste parandamine 

    

U 94 Äärekivide kahjustuste parandamine     

U 95 Muud teepiirete, piirde- ja 

ohutusaedade ning sillutise 

korrashoiuga seotud tööd 

    

 
Tabel 15. Liikluskeskkonna hoole (katete lappimine). 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

Y1 96 AB-lappimine laoturiga   t 

Y2 97 PAB-lappimine laoturiga   t 

Y2 98 PAB-lappimine käsitsi   t 

Y3 99 KT-lappimine valuasfaldiga suvel   t 

Y3 100 KT-lappimine valuasfaldiga talvel   t 

Y3 101 KT-lappimine mastiksiga   tk 

Y4 102 Käsitsi tehtavad lappimised 

kiirpaigaldusmassiga 

  kg 

Y5 103 Bituumeni ja killustikuga lappimine   t 

Y6 104 Pragude remont bituumeniga   jm 

Y3 105 KT-pragude remont valuasfaldiga   jm 

H 106 Silla asfaltkatte pragude remont 

freesimisega 

  jm 

H 107 Silla asfaltkatte pealesõidu vuukide 

remont 

  jm 

H 108 Servaprussi ja katte vahelise vuugi 

täitmine 

  jm 

H 109 Servaprussi ja paisumisvuugi täitmine    jm 
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L 110 Muud katete lappimisega seotud tööd     

 
Tabel 16. Liikluskeskkonna hoole (kattega teede kruusapeenarde hooldus). 

Töökood Tööliik  Kogus Ühik 

O 111 Peenratäitmine   tn 

O 112 Kattega teede peenravalli eemaldamine   jm 

O 113 Kattega teede peenravallide 

eemaldamine teepiirete alt 

  jm 

O 114 Muud kattega teede kruusapeenarde 

hooldega seotud tööd 

    

 
Tabel 17. Liikluskeskkonna hoole (sildade ja kaide hoole). 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

I 115 Sildade hoole (kevadpuhastus, puhtana 

hoidmine, taimestiku eemaldamine ja 

väiksed hooldustööd ning iga-aastane 

kontroll) 

  tk 

I 116 Kai hoole (puhtana hoidmine, väikesed 

hooldetööd, turvavarustuse 

korrastamine ning iga-aastane kontroll) 

  tk 

I 117 Muud sildade ja kaide hooldega seotud 

tööd 

    

 
Tabel 18. Kruusateede hoole. 

Töökood Tööliik (osad seisunditaseme järgi) Kogus Ühik 

C 118 Kruusateede katte hoole, seisunditase I   km 

C 118 Kruusateede katte hoole, seisunditase II   km 

C 119 Kruusateede katte hoole, seisunditase 

III 

  km 

C 120 Kruuskattega jalg- ja rattateede hoole   km 

C 121 Maakivide (>1m3) eemaldamine   m3 

D 122 Suvesool (CaCl2, materjal)   tonni 

M 123 Kruusa lisamine   tonni 

M 124 Kraavi- ja nõlvamaterjali kasutamine 

kulumiskihis 

  km 

M 125 Liikluse taastamine külmakerke 

kohtades 

  tonni 

C 126 Muud kruusateede hooldega seotud tööd     

 
Tabel 19. Liikluse turvamine hädaolukorras. 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

T1 127 Ettenägemata hooldetööd   eurot 

T2 128 Kolmandate isikute tekitatud kahju 

parandamine 

  eurot 

 

Tabel 20. Remont. 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

X 129 Kraavide kaevamine/kattega teed   jm 
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X 130 Kraavide kaevamine/kattega teed 

(kaablikaitse vööndis) 

  jm 

X 131 Kuivenduskraavid/kattega teed   jm 

Z 132 Kraavide kaevamine/kruusateed   jm 

Z 133 Kraavide kaevamine/kruusateed (kaabli 

kaitsevööndis) 

  jm 

Z 134 Kuivenduskraavid/kruusateed   jm 

Z 135 Kaljupinnase kaevamine seoses 

kraavide kaevamisega 

  m2 

Q 136 Kruusatee külmakerkekohtade remont   m2 

 

Tabel 21. Muud tööd. 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

F 137 Tolli- ja piirijaamade hoole     

F 138 Piirisildade hoole     

F 139 Hädaolukorra maandumisradade 

hoole 

    

F 140 Põhjavee kaitse     

F 141 Tunnelid     

F 142 Praamide pealesõidu kohad     

E 143 Kiirusnäitaja hankimine   tk/1. 

hooldeaastal 

E 144 Kiirusnäitaja hooldus ja 

ülevalpidamine, ümbertõstmine 

asukohtade vahel, akude laadimine 

ja andmete haldamine 

  tk 

E 145 bussioote paviljonide uuendamine    tk 

E 146 bussioote paviljonide eemaldamine   tk 

T3 147 Tellija reserv lubaduse nr 1 tarbeks 10 000,00 eurot 

 

Tabel 22. Juhtimis- ja haldamishüvitises sisalduvad tegevused. 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

J 148 Hooldelepingu töö juhtimine*     

J 149 Kontoritarbed ja IKT kulud, 

teavitamine, juhendamine, koosolekute 

korraldamine jne 

    

J 150 Hoolde- ja remonditööde väiketarvikud     

J 151 Osalemine tellijale kuuluvate ametlike 

ülesannete täitmisel 

    

 

 

Tabel 23. Erihanked erihindadega (ilma hanketa) 

Töökood Tööliik Kogus Ühik 

W 152 Ruumid, elekter, küte, vesi, jäätmed, 

koristamine, hooldus, remont ja 

kindlustus jms kulud 
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W 153 Hooldelepingu tarbeks 

teeilmakeskuste- ja teeilmaprognooside 

teenused 

    

W 154 Seiresüsteemid (nt ajakohane seire, 

automaatne soolamonitooring) 

    

 

2.11 Töövõtja pakkumuse vorm* 

 

Joonis 6. Töövõtja pakkumuse vorm 
 
* Joonisel 6 pakkuja poolt täidetavad lahtrid sisaldavad näitlikke summasid, mis on lisatud töö 

autori poolt ja ei oma seost ühegi reaalse pakkumusega. 

 

 

 

 

PAKKUJA TÄIDAB SINISED LAHTRID HINDADE JA TEABEGA 

Teede hooldeleping Mäntsälä 2020 - 2025

Yritys Oy

PAKKUMISHINNAD

Sihihind koosneb järgmises tabelis toodud käibemaksuvabadest hindadest 

hanke-, juhtimis- ja haldushüvitise ja hooldejuhtimistasu hinnast. 

Tellija reserv

HANKED eurot/aastas

Lepingu konkursi korras tehtavad allhanked

Ettenägematud hooldetööd 10 000,00

Kolmandate isikute tekitatud kahju parandamine 10 000,00

Muud Tellija reservid 10 000,00

Hanked kokku

Hangeteks tuleb jätta vähemalt 75,0% sihthinnast

OK

ERIHANKED ERIHINDADEGA eurot/aastas

100 000,00

Hooldelepingu jaoks tarvilikud teeilmakeskuse- ja teeilmaprognoositeenused 30 000,00

Seiresüsteemid (nt ajakohane seire, automaatne soolamonitooring) 30 000,00

Erihanked kokku

KÕIK HANKED KOKKU

Teede hooldeleping Mäntsälä 2020 - 2025

Yritys Oy

JUHTIMIS- JA HALDUSHÜVITIS Kuud/aastasTundi/kuus eurot/tund

Lepingu vastutaja 12,0 16 50,00

Vastutav tööjuht 12,0 160 40,00

Vastutava tööjuhi asetäitja/tööjuht Talveajal 1.10.-30.4. 7,0 160 35,00

suveajal 1.5.-30.9. 5,0 160 35,00

Hangete vastutaja (enne lepingu algust) 4,5 100 50,00

Hangete vastutaja (1. lepinguaasta) 12,0 12 50,00

Hangete vastutaja (2.-5. lepinguaasta) 12,0 8 50,00

Praktikant 4,0 160 25,00

eurot/aastas

25 000,00

Hoolde- ja remonditööde väiketarvikud (tööriistad, poldid, mutrid, lauad, naelad jne.) 10 000,00

JUHTIMIS- JA HALDUSHÜVITIS KOKKU 1 071 900,00

Töötajate tunnitasu sisaldab:  brutopalk pluss hüvitised, erisoodustused, valvekorra kulud, sõidukulud, sotsiaalkulud protsentides kehtivast RT arvutusest,  

mobiiltelefoni ja personaalarvuti kasutamine koos tarkvaraga.

eurot/aastas

Fikseeritud hooldejuhtimise tasu 150000,00

Hinna laeks on sihthinnale lisatud 10%

(Hanked + erihanked + juhtimis- ja haldushüvitis + hooldejuhtimistasu) x 1,1

Hoidonjohtourakoitsija vastaa kattohinnan ylittävistä kustannuksista

eurot eurot eurot eurot eurot eurot

Puuduv hinnainfo

1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta 5. aasta Kokku

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00

2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 12 500 000,00

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00

2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 12 650 000,00

eurot eurot eurot eurot eurot eurot

82,805842 %

1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta 5. aasta Kokku

500 000,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00

Ruumide (sh lepingus nõutavad kontoriruumid, laod, alad jne) elektri, 

kütte, vee, jäätmete, puhastuse, hoolduse, remondi ja kindlustuse jms 

kulud. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00

2 690 000,00 2 690 000,00 2 690 000,00 2 690 000,00 2 690 000,00 13 450 000,00

160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 800 000,00

1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta 5. aasta

9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 9 600,00 48 000,00

Kokku

eurot eurot eurot eurot eurot eurot

39 200,00 39 200,00 39 200,00 39 200,00 39 200,00 196 000,00

76 800,00 76 800,00 76 800,00 76 800,00 76 800,00 384 000,00

28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 140 000,00

7 200,00 7 200,00

22 500,00 22 500,00

16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 80 000,00

4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 19 200,00

209 400,00

Pakkuja peab arvestama sotsiaalkindlustusmakse protsendis sisalduvad pühad ja puhkused isikute poolt arvestatud tunnitasudest maha.

125 000,00

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00

Kontori- ja IKT-kulud, teave, juhendamine, koosolekute ja visiitide korraldamine ning toitlustuskulud 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Tellija jälgib iga kuu tööpanust.

HOOLDEJUHTIMISTASU

1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta

239 100,00 209 400,00 209 400,00 209 400,00

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00

5. aasta Kokku

eurot eurot eurot eurot eurot eurot

HINNA LAGI

1. aasta 2. aasta 3. aasta 4. aasta 5. aasta Kokku

eurot eurot eurot eurot eurot eurot

3 387 010,00 3 354 340,00 3 354 340,00 3 354 340,00 3 354 340,00 16 804 370,00



35 

 

2.12 Sanktsioonid, boonused ja mahaarvamised 

 
Sanktsioonide liigid           

➢ Kirjalik meeldetuletus         

➢ Trahv            

➢ Töövõtja vastutava isiku vahetus       

➢ Lepingu lõpetamine          

 

Sanktsioonide määramise kriteeriumid        

➢ Tellija ei määra sanktsioone         

➢ Kirjalik meeldetuletus        
➢ Trahv, A-grupp         
➢ Raske tegevusetus, B-grupi trahv        
➢ Muud tegematajätmised, C-grupi trahv      
➢ Tähtaja ületamine          
➢ Töö tegemata jätmine       
➢ Haldusomavoli        
➢ Muu lepinguga vastuolus olev tegevus     
➢ Dokumendikannete ebatäpsus      
➢ Sanktsioonide lõppemine        
➢ Töövõtja vastutava isiku vahetus        

 

Trahvide suurus – näitena on toodud trahvimäärad erinevatele tegevustele. 

 

Tabel 24. Trahvimäärad erinevatele tegevustele.  

Ülesannete komplekt / komponent A-grupi trahv (eurot) B-grupi trahv (eurot) 

Talvine hooldus, peateed (talihoolduse 

kategooriad Ise ja Is) 

4000 8000 

Talvine hooldus, muud teed, ka jalgsi- 

ja jalgrattamarsruudid (Ib, Ic, II, III, L, 

K1 ja K2 talihoolde klassid) ja 

bussioote kodade talvine hoole 

3000 6000 

Liikluskeskkonna hooldus 2000 4000 

Kruusateede hooldus ja korrashoid  2000 4000 

Tähtaeg ületatud    

            - külmakerke koha remonditöö 2500 algavast nädalast* 

            - muud  1000 algavast nädalast* 

Administratiivsed tegematajätmised 1 000 

Muu lepinguga vastuolus olev tegevus 4 000* 

Kvaliteedi dokumentide, seirearuannete 

jms ebatäpsused 

10 000* 

* Trahv määratakse alati ilma meeldetuletuseta 

 

           

Mahaarvamised vastuvõetavate tööde eest    

➢ Kui nõutavat kvaliteeti ei täideta, näiteks vuukide jootmisel, lahtisel drenaažil, 

niitmisel, teede puhastamisel, teede märgistamise töödel või muu sarnase 

iseloomuga töödel, saab Tellija töö vastu võtta 50% soodustusega hinnaga. 

➢ Peeneteralise purustatud kruusa vähese tolmuosa (alla 8%) eest määratakse 

mahaarvamine eraldi valemi alusel. 
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Talvesoola kasutamisega seotud trahvid        

➢ Põhjaveealade piiratud soola kasutamine – kui talvesoola kasutamine on 

ületanud lepingus sätestatud piiri, siis trahv on 1000 eurot  
iga ületamise tonni kohta/iga kaitsmata põhjaveeala teekilomeetri kohta.  

➢ Talvesoola täielik kasutamine – kui töövõtja kasutab soola kogu lepinguperioodi 

jooksul 5% rohkem, võetakse selle ületamise eest trahvi 30 eurot tonni kohta. 
➢ Soola kasutamine erakordselt soojal talvel – kui detsembri, jaanuari ja veebruari 

keskmised temperatuurid on lepingupiirkonnas vähemalt 2 ° C soojemad kui 

vastavate kuude pikaajalised (1981-2010) keskmised, siis soola kulu ületamisel 

suurendatakse lubatud kogust kuni 30 % sõltuvalt keskmiste temperatuuride 

suurenemisest.     
 

Töövõtjate võrdluses kasutatud vastutavate isikute vahetus esimesel kahel aastal toob kaasa 

trahvi 1% lepinguhinnast. Uute vastutavate isikute määramisel toob kaasa trahvi nende 

keskmise testi- ja eksamitulemuse langemine.  

 

Boonus liiklejate hea teeninduse eest ja töövõtja uuenduslikkuse eest määratakse liiklejate 

tagasiside ning ekspertrühma hinnangu alusel tali- ja suvihooldele. Boonuse maksimumsumma 

on 2% lepingu sihthinnast.   

 

Boonus alltöövõtulepingute maksetingimuste eest määratakse juhul kui Töövõtja tasub 

alltöövõtjale tööde eest 14 päeva või 21 päeva jooksul töö vastu võtmisest, vastavalt 0,66% või 

0,33% allhankelepingu arve kogusummast. 

 

2.13 Kokkuvõte ning välja toodud tähelepanekud Soome Vabariigi riigiteede 

korrashoiu kohta 
 

Soome Vabariigis tellib riik kõik teede korrashoiutööd ja -teenused avalike hangete kaudu 

äriettevõtetelt. Tellija rollina nähakse peamiselt tööde hankimist ja lepingujärgset Tellija 

esindamist ning osaliselt ka järelevalvet tööde ja teenuste osutamise üle.  

Üle riigi kasutatakse korrashoiutööde hankimiseks ühesugust tüüplepingut ja 

lepingudokumentide ülesehitust. Iga piirkond määrab erinevate tööde mahud, arvestades 

kohapealseid vajadusi, millest tulenevalt kirjeldatakse erisusi tehnilises kirjelduses ja 

kululoendis. 

2019. aastast on alanud uuele allianss-lepingutüübile üleminek, kestusega 4 aastat, mille 

jooksul lõppevad kõik varasemad korrashoiulepingud ning sõlmitakse uued. Nende lepingutega 

on hõlmatud enamik teehooldest. Eraldi lepingutega tellitakse vaid teede markeerimine ja 

teeseadmete hooldus. 

Viimastel aastatel on Soomes kasutatud 5-aastaseid lepinguid. Varasemalt on üksikutes 

piirkondades  katsetatud ka 7-aastaseid lepinguid, millest viimased lõppevad 2021. aasta 

sügisel. 

Sarnaselt Eestile, rakendatakse Soomes seisunditaseme saavutamisel põhinevat („performance 

based“) süsteemi, millele on lisatud väikeses mahus tegevuspõhiseid töid (sarnaselt meie 

perioodilise hoolde- ja remonttöödega). 

 

2.13.1 Olulisemad punktid uuest hooldekorraldusest 

• Riigiteedeks loetakse kõiki erineva kategooria teid, mida on kokku üle 79 000 km, sh 

kruusateid on ca 35% kogukilometraažist. 

• Riigiteedel on Eestiga üsna sarnane keskmine liiklussagedus, milleks on 1357 

autot/ööpäevas. 

• Teede korrashoiu mõistlik maksumus – keskmiselt 2 600 eurot/km/aastas, mis on veidi 

kallim võrreldes Eesti Vabariigi sama näitajaga. 

• Kogu riik on jaotatud 79 hooldepiirkonnaks. 
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• Tellija määrab hoolduse eesmärgid ning kvaliteedinõuded. 

• Lepingus vastutab Töövõtja hoolduse korraldamise eest, viies koostöös Tellijaga läbi 

hankeid ja sõlmides lepinguid hooldustööde teostamiseks. 

• Tellija on aktiivne osaleja ning annab Töövõtjale juhiseid hankeprotsesside kohta. 

• Töövõtja tagab oma töötajate kutseoskuste kaudu Tellija antavate ülesannete täitmise 

nii, et mõlemal poolel on ühine huvi hoolde eesmärkide saavutamisel. 

• Töövõtja loob koos Tellijaga tõhusal rakendusmeetodil ja koostööl põhineva 

hooldusorganisatsiooni. Töövõtja tegutseb peatöövõtjana, täites oma rolli vastavalt 

professionaalselt koostatud ja Tellija poolt heaks kiidetud hooldusplaanile. 

• Töövõtja juhib piirkonnahaldusprotsessi, tegutsedes tihedalt ja avatult koostöös 

Tellijaga.  

• Töövõtja on oma pakkumuses andnud kvaliteedilubadused, mille täitmist jälgitakse 

kogu lepinguperioodi jooksul. 

• Teehoolduslepingu peamine eesmärk on liikleja ootuste täitmine ja teenuste paindlik 

osutamine. Lepingu eesmärgiks on õiglane riskide jaotus ning koostöö arendamine 

Tellija ja Töövõtja vahel. Hoolduslepingu eesmärgiks on pakkuda võimalusi 

teehoolduse arendamiseks ja lepingu teabe parendamiseks ning seeläbi tootlikkuse 

kasvuks. 

• Leping on koguhinnaleping, millele on kehtestatud aastased sihthinnad ja ülemmäärad. 

• Lepingud sisaldavad lisaks sanktsioonidele ka boonussüsteemi, mis koosneb Tellija 

rahulolu, kvaliteedilubaduste ja alltöövõtjate rahastamise boonustest. 

• Töövõtjale on, võrreldes Eesti Vabariigiga, antud rohkem Tellija ülesandeid. 

 

2.13.2 Süsteemi tugevad küljed 

• Paindlik muudatustele, mis võimaldab liiklejatele parema teenuse pakkumust ja selle 

kiiret rakendamist. 

• On suurendanud konkurentsi võrreldes varasema perioodiga. 

• Töövõtja riske on vähendatud. 

• Pakub Töövõtjale võimaluse teenida kvaliteedi parandamisega boonust. 

• Võimaldab Töövõtjal välja pakkuda innovaatilisi lahendusi. 

• Võimaldab Tellijal paremini reageerida eelarveliste võimaluste vähenemisel aastate 

lõikes. 

• Koostöö suurenemine. 

• Teehoolde mõistlik maksumus. 

• Võimaldab anda osa Tellija ülesandeid Töövõtja kanda. 

 

2.13.3 Süsteemi nõrgad küljed 

• Varasema maksumusega võrreldes on kulud Tellijale kasvanud (ca 2 %). 

• Koostöö põhineb vastastikusel usaldusel. On olemas risk usalduse kuritarvitamiseks. 

• Kuigi on loodud täiendavad boonuse võimalused, on tegemist konkurentsis tekkinud 

hinnaga, mis soodustab vähema töö tegemise huvi Töövõtjal. 

• Hanke käigus on võimalik kvaliteedikriteeriumitega manipuleerida, mis toob hilisema 

töö käigus endaga kaasa lepingu täitmise suutlikuse riski. 

• Tellijal on oht kaugeneda teede korrashoiu temaatikast.     

 

2.13.4 Miks on Soome Vabariigis kasutusele võetud selline korrashoiu süsteem? 

• Teehoolde mõistlik maksumus. 

• Paindlik muudatustele, mis võimaldab liiklejatele parema teenuse pakkumist ja selle 

kiiret rakendamist. 

• On suurendanud konkurentsi võrreldes varasema perioodiga. 

• Töövõtja riske on vähendatud. 

• Pakub Töövõtjale võimaluse teenida kvaliteedi parandamisega boonust. 
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• Võimaldab Töövõtjal välja pakkuda innovaatilisi lahendusi. 

• Võimaldab Tellijal paremini reageerida eelarveliste võimaluste vähenemisel aastate 

lõikes. 

• Koostöö suurenemine. 

• Võimaldab anda osa Tellija ülesandeid Töövõtja kanda. 

 

2.13.5 Ettepanekud Soome Vabariigi teehoolde süsteemist õppimiseks 

 

Võrreldes Eestiga on Soome korrashoiu põhimõtted väga sarnased (v.a. viimased muutused 

Soomes) ja ka klimaatilised olud on suhteliselt sarnased (eriti Lõuna-Soomega). Seetõttu on 

kasulikke mõtteid mitmeid.  

 

Võimaluse korral soovitan lähemalt tutvuda allolevate teemadega. 

• Kvaliteedilubadustel tuginev süsteem ja selle alusel boonussüsteemi täiendamine. 

• Soome teehoolde juhendmaterjalid on välja arendatud ja sobivad lihtsate mugandustega 

kasutamiseks ka Eestis. 

• Töövõtja riskide vähendamine – uute hooldelepingute hinnamehhanism,  

ettemääramatute tegevuste jätmine Tellijale või töömahu piiritlemine tegevuste arvuna 

või rahalise summana. 

• Teehoolduse korraldamiseks loodud integreeritud IT-süsteem Harja ja selle toimimise 

põhimõtted. Üks tarkvara hooldetehnika GPS-i jälgimiseks, hooldepäeviku pidamiseks, 

maanteeinfo edastamiseks hooldajale, teeregistri info ja muude võimaluste 

koondamiseks korrashoiu vajaduste tarbeks. 

• Tellija ülesannete delegeerimine Töövõtjale (nt andmete kogumine konkreetsel tee 

aadressil, väljastamaks erinevaid lubasid kolmandatele osapooltele).   
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3. SOOME VABARIIGI RIIGITEEDE KORRASHOIUHANGETE 

KORRALDUS JA HINDAMISKRITEERIUMID (ALLIKAS 17) 

 

3.1 Hangete korraldus 

 
• Hanke ettevalmistuse osana toimub turudialoog, mille eesmärk on kaardistada teenuse 

turg ja selgitada probleemid seoses teehoolduslepingu mudeliga. Hankija eesmärgiks on 

hankida selle kohta kõikehõlmavat teavet, et pakkumusi saaks teostada kõige sobivamal 

viisil. Turudialoog toimub huvitatud ettevõtetega kahepoolsete aruteludena. 

• Hanke väljakuulutamisele eelneb infopäev, mille käigus kutsutakse võimalikke huvilisi 

kuulama teehooldehanke tutvustust. 

• Hange kuulutatakse välja kõikidele selle aasta piirkondadele korraga oktoobri keskel. 

• Ca 2 nädalat peale hanke väljakuulutamist toimub lepingut tutvustav infopäev. 

• Hanke avamise ajad on jagatud kolmele kuupäevale. 

• Kõik tulemused selguvad veebruari keskel. 

• Lepingud sõlmitakse aprillis. 

• Kehtiva kokkuleppe alusel korraldatakse hanked kõik ühe kontori poolt, mis asub Turu 

piirkonnas. 

• Lepingud sõlmib iga piirkonna keskus ise. 

 

3.2 Pakkumuse kutse 

 
• Teehooldusleping on sihthinnaga teenusleping, milles rõhutatakse koostööd Tellija ja 

Töövõtja vahel lepingu ajal. 

• Teehoolduslepingus vastutab Töövõtja hoolduse korraldamise ülesannete, hangete ja 

lepinguliste hooldustööde (lepingulise piirkonna teede suvine ja talvine hooldus) eest. 

• Hooldepiirkondades jagatakse, vastavalt piirkonna hooldetööde keerukusele, pakkuja 

töötajate kvalifikatsiooninõuete järgi kolmeks: madalad nõuded, keskmised nõuded 

ning kõrged nõuded  

• Hind pole ainus lepingu sõlmimise kriteerium. 

• Osalemistingimused: 

➢ Kutsealase pädevuse nõuded, sealhulgas kutse- või äriregistritesse kuulumise 

nõuded 

➢ Majandusliku ja rahandusliku olukorraga seotud nõuded 

➢ Nõuded tehnilisele ja kutsekvalifikatsioonile 

• Lisateabe saamiseks tuleb küsimused saata 21 päeva enne pakkumuse või 

osalemistaotluse tähtaja saabumist. 

• Pakkuja peab olema tegutsenud vähemalt 3 aastat ja selle iga-aastane keskmine 

kogukäive peab olema viimased 3 aastat suurusjärk vähemalt 7 miljonit eurot. 

• Pakkuja peab järgima Soome kollektiivlepingu sätteid. 

• Pakkuja töötajad on kaetud tööõnnetusjuhtumikindlustusega. 

• Pakkuja peab omama Soomes heaks kiidetud kvaliteedijuhtimise süsteemi. 

• Pakkuja peab tööle võtma vähemalt ühe hoolduslepingute eest vastutava isiku, kellel on 

vähemalt tehnikumis või polütehnikumis omandatud kraad ehituses, logistikas või  

masinaehituses ja tal on vähemalt 3 aastat töökorralduskogemust Soome tingimustes 

teede või tänavate hooldustööde tegemisel; sealjuures on tal keskmine hoolduskogemus 

(a) vähemalt 1 aasta või (b) vähemalt 5 aastat töökorralduskogemust Soome tingimustes 

teede või tänavate hooldustöödel, millest vähemalt 3 aastat peab olema teede hoolde 

aastaringne juhtimiskogemus. Siin on kirjeldatud keskmise keerukusega 

hooldepiirkonna nõudeid. 

• Pakkuja kohustub sõlmima teenuslepingu tellijaga hiljemalt 15.07.2020. 
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• Pakkumine kehtib kuni 31.07.2020. 

• Pakkuja peab pakkumuses märkima lubatavad testide ja eksamitulemuste punktide 

keskmised, mida peavad täitma lepingu eest vastutavad isikud. 

• Vastutavad isikud tuleb määrata hiljemalt 80 päeva pärast hankeotsuse  

teatavakstegemist. 

 

3.3 Pakkumuste kvalitatiivne hindamine 

 
Pakkumuste kvalitatiivse hindamise aluseks on pakkujate poolt pakkumuse keskkonnas 

sisestatud lubaduste ning eksami- ja testipunktidega väärtused. Kvaliteedi kaal on 40% ehk 400 

punkti. 

 
3.3.1 Kvaliteedialased lubadused ja nende hinded 

• Kvaliteedilubadused hõlmavad nii tasemelubadusi kui ka üksikuid lubadusi. 

• Lubadused ja nende tasemed on Tellija poolt ette antud.  

• Pakkuja valib lubaduste tasemed ja üksikud lubadused, mida ta soovib saavutada. 

• Pakkuja peab valima iga tasemelubaduse kohta  ühe lubaduse taseme. Lubadus 0 

tähendab, et pakkuja ei luba mitte midagi ja saab valiku eest 0 punkti.  

• Pakkuja saab valida üksikute lubaduste hulgast lubadusi, mida ta tahab saavutada. Iga 

lubaduse eest saadav punktisumma on kirjeldatud lubaduse juures.  

• Pakkuja valitud lubadused lisatakse hankelepingu dokumentidesse kui nõuded. 

• Kvaliteedilubaduste sisu, eesmärgid, näitajaid ja hindamiskriteeriumid on lepingu lisas 

3 "Teehoolduslepingute kvaliteedi lubadused". 

• Kvaliteedilubaduste maksimaalne punktide arv on 100 punkti. Kvaliteedialaste 

lubaduste maksimaalsed võrdluspunktid on 150 punkti.  

 

Kvaliteedialaste lubaduste võrdluspunktid moodustatakse järgmise valemi abil: 

 
 
Kvaliteedilubaduste täitmist jälgitakse lepingu ajal vastavalt lepingudokumentides sätestatule. 

Lubaduste taseme täitmise korral makstakse Töötvõtjale boonus ning mittetäitmise korral 

määratakse trahv. 

 

Lubadused jagunevad kolme rühma: 

• kunstlikud lubadused (nr 1 ja 3) 

• tulemuslikkuse ja tõhususe põhised lubadused (nr 2 ja 5) 

• kunstlikud individuaalsed lubadused (nr 4, 6, 7 ja 8) 

 

Tabel 25. Kvaliteedilubaduste sisu ja maksimaalne (max) punktide arv. 

Kvaliteedilubaduse nr Kvaliteedilubaduse sisu Max punktid arv 

1 ja 2 Innustavad allhanked 25 

3 ja 4 Plaanipärane toimimine 22 

5 ja 6 Kvaliteedi tagamine ja reageerimisvõime 19 

7 Ohutuse ja kompetentsuse arendamine 16 

8 Info ja teekasutajate teenindamine 18 

 

LUBADUS 1: MOTIVEERIVAD ALLHANKED. 

Pakkuja annab lubaduse, valides tabelis 26 toodud võimaluste hulgast. Tellija on eraldanud  

10 000 eurot aastas alltöövõtjate tali- ja suvehoolde boonussüsteemi rahastamiseks.   

 

 

Kvaliteedilubaduste võrdluspunktid = pakkuja lubaduspunktid / 100 [maksimaalne 

hinne] x 150 
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Tabel 26. Motiveerivad allhanked. 

Rakendatavad vahendid Punktid 

Lubadustase 0: 

• Pole lubadusi 

0 

Lubadustase 1: 

• Töötame koos Tellijaga välja alltöövõtjate boonussüsteemi, mida 

kasutatakse vähemalt ühes meie alltöövõtulepingus. See lubaduse osa 

täidetakse ka boonussüsteemi väljatöötamisele ja juurutamisele järgnevatel 

lepinguaastatel, kui sama boonussüsteem on endiselt kasutuses 

• Meie lepingud alltöövõtjatega põhinevad ettevõtte üldistel lepingumudelitel 

3 

Lubadustase 2: 

• Koos alltöövõtjatega töötame välja stimuleerivad ja efektiivsust tõstvad  

mehhanismid (lubadustasemest 1 erinev boonussüsteem, näiteks uued 

töövõtted, töökombinatsioonid, ettevõttesisene koolitus, alltöövõtja sisemine 

kiirete tulemuste boonus jne). Sellist mehhanismi kasutatakse igal 

lepinguaastal vähemalt ühes meie allhankes. 

5 

Lubadustase 3: 

• Mõnel meie allhankelepingul (> 25% kogu lepingu sõlmimise aasta 

allhangete kogusummast, eurodes) on olemas lubadustaseme 2 mehhanism. 

• Vähemalt kahes meie allhankelepingus kasutatakse lubadusetaseme 1         

boonussüsteemi, mille jaoks on Töövõtja eraldanud igal aastal oma raha 

kokku > 10 000 eurot.   

8 

Lubadustase 4: 

• Enamik meie allhankelepinguid (> 50% kogu lepingu sõlmimise aasta 

lepingute kogusummast, eurodes) kasutab lubadustaseme 2 mehhanismi.  

• Vähemalt neljas meie allhankelepingus kasutatakse lubadustaseme 1         

boonussüsteemi, mille jaoks on Töövõtja eraldanud igal aastal oma raha 

kokku > 20 000 eurot.       

  

15 

 

LUBADUS 2: ALLHANGETE EDUKAS ARENDAMINE PRAKTIKAS. 

Lubaduse täitmist mõõdetakse sõltumatu osapoole korraldatud iga-aastase väitepõhise uuringu 

abil, mis on suunatud 2020. aastal algavate hoolduslepingute alltöövõtjatele. 

Pakkuja lubab oma pakutava hoolduslepingu uuringu keskmise väärtuse, valides allpool tabelis 

27 toodud valikutest. 

Tabel 27. Allhangete edukas arendamine praktikas. 

Uuringu keskmine tulemus Punktid 

< 3,7 0 

> 3,7 2 

> 3,9 4 

> 4,1 6 

> 4,3 8 

> 4,5 10 

 

LUBADUS 3: TEEHOOLDUSTÖÖDE PLAANID. 

Pakkuja annab lubaduse, valides allolevas tabelis 28 toodud võimaluste hulgast. 

Lubadustasemetele vastavad hooldusplaanid koostatakse eraldi dokumentidena. 

Tabel 28. Teehooldustööde plaanid. 

Rakendatavad vahendid Punktid 

Lubadus 0:     

• Pole lubadusi 

0 

Lubadustase 1:    

• Koostame alati järgmise kuu 

5 
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teehooldusplaanid (töökohad, ressursid) 

nädalapõhiselt ja edastame need Tellijale 

hiljemalt nädal enne* järgmise kuu algust. 

  

Lubadustase 2:    

• Kavandame iganädalastes 

teehooldeplaanides tööd ja ressursid 

igapäevase täpsusega ja lisaks teehoolde 

planeerimisele hõlmab meie plaan, nt 

ülevaatused teedel, muud ülevaatused 

samuti  ilmaprognooside põhjal põhjalikku 

talvetööde planeerimist.   

Edastame nädala plaanid tellijale hiljemalt 

eelmise nädala reedel kell 15.00*. 

10 

* Vähemalt 94% plaanidest tuleb õigeaegselt esitada, et lubaduse osa loetakse täidetuks. 

 

LUBADUS 4: TÄPSUSTATUD HANKEPLAAN, KOOSTÖÖKOOSOLEKUD JA 

VARUSTUSE UUENDAMISKAVAD. 

Pakkuja annab lubaduse, valides allolevas tabelis 29 toodud võimaluste hulgast.  

Iga-aastane hankeplaan ja lubadusekohane hankeplaan tehakse eraldi dokumentidena. 

Tabel 29. Täpsustatud hankeplaan, koostöökoosolekud ja varustuse uuendamiskavad. 

Rakendatavad vahendid Punktid 

Lisaks iga-aastasele hankeplaanile kasutame igakuiselt täpsustatud eraldi 

hankeplaani vähemalt järgmise täpsusega: käimasolevate ja tulevaste tööde  

tööde kulud (kavandatud/tegelikud), alltöövõtu ja materjalide hankimise 

ajakavad, individuaalsed konkureerimis- ja hankepõhimõtted.  

Igakuise hankeplaani detailsus peab olema alati vähemalt kolm kuud ette ja 

järgmise kuu plaan peab alati olema esitatud hiljemalt üks nädal enne* kuu 

algust. Plaane hoitakse elektrooniliselt ja Tellijal on nende kohta uusim 

teave. 

4 

Plaanime edaspidiseid hooldus- ja korrashoiutöid lepingus koos             

alltöövõtjatega vähemalt kord kuus. Tööd saab planeerida näiteks              

koosolekutega või elektrooniliste protseduuridega. Teabevahetus peab 

hõlmama neid alltöövõtjaid, kes teostavad töid järgmise kuu jooksul. 

5 

Koostame ja peame ajakohasena nii seadmete kui ka rajatiste remondi- ja 

uuenduskava, pikemalt kui lepingujärgne 5 aastat. Koostame kava esimese 

kuue lepingukuu jooksul ja uuendame seda igal aastal hooldeaasta esimese 

kolme kuu jooksul, hoiame selle alati 5-aastasena. Teeme tehtud tööde 

kavas värskendusi.       

3 

* Vähemalt 94% plaanidest tuleb õigeaegselt esitada, et lubaduse osa loetakse täidetuks. 

 

LUBADUS 5: REAGEERIMINE NING ENNETAVATE MEETMETE RAKENDAMINE 

TALIHOOLDUSES JA KRUUSATEEDE KORRASHOIUS. 

Pakkuja annab lubaduse, valides allolevas tabelis 30 toodud võimaluste hulgast: mõõdetakse 

nende teadete protsenti kogu teadete arvust, mille sisu oli lepinguaasta talihoolduse ja 

kruusateede korrashoiuga seotud. 

Tabel 30. Reageerimine ning ennetavate meetmete rakendamine talihoolduses ja 

kruusateede korrashoius.  

Protsent teavitustest, mis põhjustasid tegevuse  Punktid 

> 25%/lepinguaastas 0 

> 20% kuni 25%/lepinguaastas 2 

> 15% kuni 20%/lepinguaastas 4 

> 10% kuni 15%/lepinguaastas 6 
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> 5% kuni 10%/lepinguaastas 8 

0% kuni 5%/lepinguaastas  10 

 

LUBADUS 6: ALLHANKE- JA TÖÖMUDELITE VÄLJATÖÖTAMINE. 

Pakkuja annab lubaduse, valides allolevas tabelis 31 toodud võimaluste hulgast. 

Tabel 31. Allhanke- ja töömudelite väljatöötamine.  

Rakendatavad vahendid Punktid 

Meil (peatöövõtjal) on protseduur kõigi töö/tööpakettide üleandmiseks. 3 

Meie alltöövõtjad annavad üle oma töö/tööpaketid, mida kontrollime enne 

nende üleandmist Tellijale.  

3 

Lepingus teostame kvaliteedikontrolli ka juhuslike ilmastikuolude korral 

rohkem kui 6 korda talvel (nt protseduuride aja järgimine, tööjärgne 

seisund, töömeetod, libedusetõrje materjalide reageerimisvõime ja 

kogused), millest 3 viiakse läbi kella 20–06 ja/või nädalavahetustel. 

Koostame iga kontrolli kohta eraldi aruande ja anname selle Tellijale üle 

hiljemalt järgmisel töökoosolekul. 

3 

 

LUBADUS 7: OHUTUSE JA KOMPETENTSIDE ARENDAMINE. 

Pakkuja annab lubaduse, valides allolevas tabelis 32 toodud võimaluste hulgast. 

Tabel 32. Ohutuse ja kompetentsuse arendamine. 

Rakendatavad vahendid Punktid 

Jälgime lepingus süstemaatiliselt tööohutust ohustavaid puudulikke 

olukordi ja nähtuspõhise õppe abil võtame kasutusele parandusmeetmeid  

olukordade vähendamiseks. Ülaltoodud olukordadest ja nendega seotud  

kavandatud ja/või teostatud meetmetest teatame Tellijale töökoosolekutel. 

3 

Tuvastame ja teatame kirjalikult maanteel lepingupiirkonnas liiklusohutust 

ohustavatest puudust Tellija on aktsepteerinud/lepinguaastal). 

5 

Aastas korraldame vähemalt 80% alltöövõtjate töötajaskonnale töökoha-          

põhiseid või sünergiliselt töökohtadevahelisi tööohutuse parandamise 

kohtumisi. Koosolekute programmid ja osalejate nimekirjad tehakse 

teatavaks hiljemalt kohtumisele järgneval töökoosolekul.  

4 

Korraldame lepingu alusel koolitusi, mille teemade hulka võivad kuuluda 

näiteks metoodiline teave, kvaliteediteadlikkus, aruandlus, seirevahendite 

kasutamine ja tööohutus. Igast alltöövõtjast osaleb vähemalt 1 alltöövõtja 

esindaja meie koolitusel (1 töötund/lepinguline aasta). Osalemiskohustus 

on kajastatud meie allhankelepingutes.  

4 

 

LUBADUS 8: TEAVITUS- JA LIIKLEJATEENUSED. 

Selle eesmärk on analüüsimise ja kommunikatsiooni kaudu parandada liiklejate rahulolu 

lepingupiirkonnas ning vältida võimalikke arusaamatusi ja vigu. 

Pakkuja annab lubaduse, valides allolevas tabelis 33 toodud võimaluste hulgast. 

Tabel 33. Teavitus- ja liiklejateenused. 

Rakendatavad vahendid Punktid 

Koostame ja haldame kommunikatsiooniplaani ning rakendame seda 

olukorra ja ennetava teavitamise mahus vähemalt 4 korda kuus. 

5 

Koostöös alltöövõtjatega teostame teede kasutajate tagasiside ja Harja 

teadaannete analüüsi suve- ja talvehooaegadeks lepingute kaupa ning 

juhime tulemustele töötajate ja alltöövõtjate tähelepanu. Oma analüüside ja 

oma tähelepanekute põhjal töötame välja ja rakendame liiklejaid 

teenindavaid meetmeid, nagu tööringide muutmine, töömeetodid ja 

allhankekontroll. Hooldekava perioodilisel uuendamisel ja 

kommunikatsiooniplaani rakendamisel arvestame tuvastatud 

arenguvajadustega. Tutvustame Tellijale analüüse, tähelepanekuid ja 

4 



44 

 

arengukavasid. Töövõtja kohustus on näidata Tellijale tehtud muudatusi.  

Kord aastas teeme liiklejate talvise rahulolu tulemuste analüüsi (sealhulgas 

vabad vastused) ning saadame liiklejate uuringu ja analüüsi tulemused 

töötajatele ja alltöövõtjatele arvesse võtmiseks. Hooldekava perioodilisel 

uuendamisel ja kommunikatsiooniplaani rakendamisel arvestame 

tuvastatud arenguvajadustega. Tutvustame analüüse, tähelepanekuid ja  

arengukavasid Tellijale kahe kuu jooksul pärast tulemuste avaldamist. 

3 

Selgitame välja lepingu valdkonnas kõige olulisemad sidusrühmad (nt 

politsei, bussiettevõtted, koolitransport jne). Loome nendega dialoogi ja 

suhtlemise plaani ning uuendame seda igal aastal. Tegutseme vastavalt 

ülaltoodud plaanile ja arendame oma tegevust nii, et lepingu raames 

võetaks võimalikult hästi arvesse sidusrühmade vajadusi.   

  

6 

 

3.3.2 Testitulemused ja nende arvestamine 

Pakkuja peab jaotises "Pädevuse tagamine: lepingu haldamine" märkima lepingule lubatud 

kolme vastutava isiku testitulemuste punktide keskmised määrad, mida vastutavad isikud 

peavad vähemalt täitma.  

• Vastutavaid isikuid pole vaja nimetada pakkumusfaasis.  

• Vastutavad isikud on lepingu juht ja 2 lepingu eest vastutavat töötajat. 

• Pakkuja võtab kohustuse saata lepingus võtmeisikut osalema teenistus- ja 

organisatsiooniliste oskuste psühholoogiliste testide läbimisele.  

• Personali hindamist korraldab Psycon Oy, mis annab pakkujate määratud vastutavatele 

isikutele täpsemad juhised.  

• Vastutavatel isikutel tuleb lisateabe saamiseks ja hindamiskuupäevade teada saamiseks 

ühendust võtta Psycon Oy-ga. Kontakti saab võtta helistades Psycon Oy / Info, tel. +358 

20 710 1200 või saates päringu aadressile info@psycon.com.  

• Hindamise eesmärgiks on saada usaldusväärset teavet pakkuja töötajate teenistus- ja 

organisatsioonilistest oskuste kohta, kasutades selleks tööpsühholoogia meetodina 

isikliku hinnangut.  

• Hindamise teemad on: teenistusoskused nii isiksuse kui ka pädevuse tasemel ning  

mõttekäigud ja organiseerimisoskused nii isiksuse kui ka andmetöötlusmahu tasemel. 

• Iga pakkuja võib testi jaoks nimetada kolm isikut/pakutava lepingu kohta, keda rahastab 

Tellija. Seda summat ületavate katsete kulud kannab pakkuja täielikult. 

• Psycon Oy korraldab tavateenusena isiklikke hinnanguid. Teenistus- ja 

organisatsioonivõimeid kaardistatakse mitmesuguste teaduslikult kinnitatud 

meetoditega. Hindamisel osalevad isikud läbivad temaatilise vestluse ning neil tuleb 

läbida poliitika- ja isiksusetestid ning sooritada põhjendusülesanded. Lisaks tuleb neil 

läbida konkreetse töö jaoks valitud töö- ja tegevussimulatsioonid. 

• Testi tulemus kehtib 2 aastat alates selle toimumise kuupäevast.  

• Tulemus peab olema kehtiv, kui isik on lepingusse nimetatud.  

• Testi ei tohi tulemuse kehtivuse ajal korrata.  

• Lepingu jaoks määratud vastutavad isikud ei pea testi lepingu kehtivuse ajal kordama. 

 

• Isikliku hindamise testi tulemuste keskmine tuleb pakkujal esitada ühe kümnendkoha 

täpsusega 1,0 - 9,0.  

• Testi maksimaalsed võrdluspunktid on 125 punkti. 

 

Testi võrdluspunktid moodustatakse järgmise valemi abil:    

 
 

Testi võrdluspunktid = pakkuja testi tulemus / 9 [maksimaalne tulemus] x 125 
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3.3.3 Eksamitulemused ja nende arvestamine 

Pakkuja peab jaotises "Pädevuse tagamine: lepingu haldamine" märkima lepingule lubatud 

kolme vastutava isiku eksamitulemuste punktide keskmised määrad, mida vastutavad isikud 

peavad vähemalt täitma.  

• Pakkuja võtab endale kohustuse saata 3 lepingu vastutavat isikut osalema eksamil. 

• Kirjalikud spetsialisti eksamid toimuvad 1. novembrist 2019 kuni 20. veebruarini 2020. 

Üksikasjalikud ajakavad, asukohad ja registreerimislingid leiate aadressilt: 

https://www.hamk.fi/asiantuntijatentti/ 

• Eksamil osalevate inimeste arv on eksami võimaluste tõttu piiratud 40 inimesega eksami 

kohta.  

• Eksamit korraldab Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy.  

• Eksamil käsitletakse lepingu edukaks täitmiseks olulisi detaile, näiteks hoolduslepingu 

sisu ja teadmisi ärimudelist, kvaliteedi ja ohutuse alaseid teadmisi, juhtimismeetodeid 

ja lepingudokumentide sisu. Eksamiülesanded on koostatud probleemipõhiste 

materjalide põhjal. 

• Eksami tulemus kehtib 2 aastat alates selle toimumise kuupäevast.  

• Eksamit saab uuendada 1 korra kahe aasta jooksul, mil eksamitulemus kehtib. Sel juhul 

jääb alles hilisem eksamitulemus.  

• Tulemus peab kehtima isiku määramisel lepingu eest vastutavaks isikuks.  

• Määratud lepingu eest vastutavad isikud ei pea lepingu kehtivuse ajal sooritama uuesti 

eksamit.  

• Eksamil osalemiseks on vaja kaasa võtta oma sülearvuti koos mobiiliühendusega, 

märkmete tegemiseks vajalikud töövahendid ja isiku tuvastamiseks ID-dokument. 

Osaleja saab kaasa võtta –  vastavalt teehoolduslepingutele – täiendavaid lisakirju ja 

pakkumusmenetluse toimiku ning kasutada eksamil neid materjale.  

• Eksam sooritatakse individuaalselt. 

• Eksamipettused on eksamil keelatud. Kui eksami juhendaja märkab, et eksamil osalev 

isik tegeleb pettusega, siis peatatakse eksam ning inimene eemaldatakse eksamilt ja 

tema eksamitulemus tühistatakse. Pettusega tegelenud isik võib osaleda järgmisel korral 

vastaval eksamil, aga mitte varem kui 01.10.2020 (järgmisel talvehooajal). 

 

Eksam sisaldab pildieksami osa ja kirjalikku osa, et teada saada, kuidas tervikuna on 

vastutavatel isikutel võimekus aru saada järgmistest mõõdetavatest asjadest: 

• Hoolduslepingu sisu tundmine ja eelarve täitmise tagamine (30%)    
Jaotis mõõdab, kui hästi eksamit sooritav inimene:      

➢ mõistab ärimudeli sisu       
➢ oskab täita eelarvekohaselt hoolduslepingut     
➢ oskab vastavalt lepingule täita hoolduslepingut 

• Hoolduslepingu kvaliteedinõuete täitmise tagamine (60%)     

Jaotis mõõdab, kui hästi eksamit sooritav inimene:      
➢ mõistab kvaliteedinõudeid        

➢ oskab rakendada hoolduslepinguga seotud ülesannetes kvaliteedinõudeid  

➢ oskab tuvastada toiminguid nõudvaid ülesandeid ja algatada vajalikud 

mõõtmised 

• Ohutus- ja keskkonnanõuete tagamine (10%)      

Jaotis mõõdab, kui hästi eksamit sooritav inimene:      

➢ teab põhinõudeid vastavalt seadustele, määrustele ja juhistele   

➢ oskab tegutseda vastavalt ohutus- ja keskkonnanõuetele 

 

Eksami pildieksami osa        

• Pildieksami osas kuvatakse pärast pildi kuvamist iga pildi kohta 9 erinevat teehoolduse 

puudust, millest 3 on näidataval pildil esindatud.   

https://www.hamk.fi/asiantuntijatentti/
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• Iga õige vastuse eest antakse üks punkt. Vastamata jätmine ei suurenda ega vähenda 

punkte. Kui valitud on rohkem kui 3 vastusevarianti, saate selle eest ühe miinuspunkti 

iga vastuse korral, mis ületab 3 vastust.  

   
Näited hindamisest on toodud allpool.        

Näide 1. Vastaja on valinud 3 vastusevarianti, millest 3 on õiged. Vastuse eest saab 3 punkti. 

Näide 2. Vastaja on valinud 3 vastusevarianti, millest 2 on õiged ja 1 vale. Vastuse eest saab  

2 punkti.        

Näide 3. Vastaja on valinud 4 vastusevarianti, millest 3 on õiged ja 1 vale.  Vastuse eest saab 

2 punkti (= 3 plusspunkti õigete vastuste eest ja 1 miinuspunkt kolme vastusevarianti ületavate 

valikute hulga eest).    

Näide 4. Vastaja on valinud 4 vastusevarianti, millest 2 on õiged ja 2 valed. Vastuse eest  saab 

1 punkti (= 2 plusspunkti õigete vastuste eest ja 1 miinuspunkt kolme vastusevarianti ületavate 

valikute hulga eest). 

 
Eksami kirjalik osa        

• Väited ja valikvastustega küsimused on, kas  

➢ tõesed/mittetõesed/mittevastatud  

➢ õige/vale/mittevastatud. 

• Õigete vastuste eest antakse punkte, valed vastused arvatakse punktidest maha, 

vastamata jätmine ei suurenda ega vähenda punkte. 

 

Eksamitulemuste kujunemine 

• Eksamihinne moodustatakse iga inimese kohta %-des õigete vastuste osakaalust 

kogupunktisummast.  

• Ettevõttespetsiifiline keskmine arvutatakse üksikisikute tulemuste põhjal.  

• Pakkuja esitab eeldatava keskmise tulemuse, täisarvuna vahemikus 0% kuni 100%, 

vastutavate isikute kandidaatide eksamipunktidest. 

• Üks protsent vastab pakkumuse ühele punktile.  

• Eksami maksimaalne punktisumma on 100 punkti. Eksami maksimaalne võrdluspunkt 

on 125 punkti.  

 

Eksami võrdluspunktid moodustatakse järgmise valemiga:

 
 

Vastutavad isikud tuleb ametisse nimetada pakkumuskutses kindlaksmääratud tähtaja jooksul; 

tingimusel, et töövõtja ei saa nimetada vastutavaid isikuid, kes ei vasta kliendi poolt lubatud 

keskmisele tulemusele. 

 

3.4 Võrdlushinna määramine 
 

Maksimaalne hinnavõrdluspunkt on 600 punkti.              

Hinnavõrdluspunktid moodustatakse järgmise valemi abil: 

 
 

Pakkumuse hinna kujunemine 

• Pakkuja sisestab pakkumuse hinnad pakkumuse vormile.  

• Pakkumused arvestatakse pakkumusvormi esilehel genereeritud võrdlushinna alusel.  

Kui pakkuja pakkumuse käigus sisestatud võrdlushind erineb pakkuja pakkumuse 

vormil esitatud hinnast, siis on määravaks  hind, mille pakkuja on sisestanud 

Eksamitulemuste võrdluspunktid = pakkuja eksamipunktid / 100 [maksimaalne 

punkt] x 125 

Hinnavõrdluspunktid = odavaim võrdlushind / pakkuja võrdlushind x 600 
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pakkumusvormile ja sellest tulenev võrdlushind. 

 

Pakkumuse hind, sihthind ja võrdlushind erinevad üksteisest. Allpool on kirjeldatud 

hinnakujundus. 

 
 

 
 

 
 

3.5 Pakkumuste hindamine 
 

Hindamine toimub pakkumuste maksumuse võrdluse ja hindamiskriteeriumite alusel hinna- ja 

kvaliteedipunktide määramise teel. 

 
• Pakkuja valitakse parima hinna ja kvaliteedi suhte alusel.  

• Parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkumine on suurima võrdluspunktide summaga 

pakkumine.  

• Maksimaalne punktide arv on 1000.  

• Iga võrreldava jaotise pakkumus- ja võrdluspunktid arvutatakse ühe kümnendkoha 

täpsusega.  

• Arvesse võetakse pakkujate antud kvaliteedilubadused, vastutavate isikute eksami- ja 

testipunktid ning pakkumuse hind.  

• Kvaliteedilubadused moodustavad 15%, vastutavad isikud 25% ja pakkumuse hind 

60%. 

 

Tabel 34. Pakkumuste hindamine. 

Alajaotis 

 

Maksimaalsed punktid Maksimaalsed võrdluspunktid 

Kvaliteediosa 

Kvaliteedilubadused 100 150 

Test 9,0 125 

Eksam 100 125 

Hinnaosa 

Võrdlushind  600 

Kokku                                                                                                                                1000 

 

Võitja pakkumuse valimine 

 
 

Pakkumuse võitja on pakkumine, mille punktisumma on kõrgeim. 

Kui sama väärtuse on saanud mitu pakkumust, on hanke võitnud pakkuja, kellel on rohkem 

kvaliteedi hindamise punkte. 

 

 

 

 

Pakkumuse hind = hanked + erihanked + täiendavad erihanked + juhtimis- ja 

haldushüvitis + hooldejuhtimistasu 

Sihthind = hanked + erihanked + juhtimis- ja haldushüvitis + hooldejuhtimistasu 

Võrdlushind = 0,8 x hanked + erihanked + Y vastutusala hanked + juhtimis- ja 

haldushüvitis + hooldejuhtimistasu 

Pakkumuse võrdlusalused = võrdluspunktid (kvaliteedilubadused) + võrdluspunktid 

(test) + võrdluspunktid (eksam) + võrdluspunktid (võrdlushind) 
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3.6 Kokkuvõte ning välja toodud tähelepanekud Soome Vabariigi riigiteede 

korrashoiuhangete korralduse ja hindamiskriteeriumite kohta 

 

Soome riigiteede korrashoiuhangete korraldusliku poole pealt saab huvitava toiminguna välja 

tuua turudialoogi läbiviimist ning mõõduka ajavahemikuga, enne hangete väljakuulutamist, 

infopäeva korraldamist.  

Hindamiskriteeriumid on alates 2019. aastast algavatest lepingutest saanud uued põhimõtted. 

Pakkumuste hindamisel moodustab kvaliteediosa 40% ja hinnaosa 60% (mõne hanke puhul on 

kvaliteedi osa olnud ka pisut väiksem). 

Hinnaosa leidmisel vähendatakse ühe hinna komponendi, hangete maksumust, 20% võrra, et 

anda ülejäänud komponentidele suuremat kaalu. Selle põhjuseks on hangete maksumuse suur 

osakaal, mis on vähemalt 75% kogu pakkumuse maksumusest. 

Uueks põnevaks lähenemiseks on suure kaaluga kvaliteediosa sisse toomine võitja 

väljaselgitamisel. Kvaliteedikriteeriumiteks on pakkuja poolt antavad lubadused ette antud 

valikute alusel, 3 võtmetöötaja psühholoogilised testid ning 3 võtmetöötaja teede korrashoiu ja 

lepingudokumentide alaste teadmiste eksam. 

Soome Transpordi Infrastruktuuri Agentuur on panustanud väga palju energiat kvaliteedi 

komponentide süsteemi väljatöötamisse; muuhulgas on komponendi väärtuse teadasaamiseks  

kaasatud haridusasutus, kes viib läbi eksami ning lisaks konsultatsiooniettevõte, kelle 

korraldada on psühholoogilised testid. 

Täna on vara anda hinnangut, kui tõhusaks uus süsteem osutub. Esimesed lepingud on olnud 

töös vaid ühe aasta ja kahel aastal on saadud hanke läbiviimise kogemus.   

 

Ettepanekud korrashoiuhangete hindamiskriteeriumitest õppimiseks  

 

Võimaluse korral soovitan lähemalt tutvuda järgmiste teemadega: 

• Erialaeksami läbiviimine pakkuja võtmetöötajatele. Isegi kui seda ei rakendata hanke 

hindamiskriteeriumina, puudub meil Eestis sarnane koolitusvõimalus. Pädevad 

töötegijad teede korrashoius suurendavad teenuse kvaliteeti. 

• Kvaliteedilubaduste nimekirjast leiab huvitavaid tegevusi, mis aitavad kaasa 

teehoolduse kvaliteedi parandamisele ja millel on juures ka erinevad mõõdikud, mille 

rakendamist tasub kaaluda ka Eestis. 

• Kvaliteediosa hindamise süsteem tervikuna annab ideid, kuidas täiustada meil 

rakendatavat süsteemi.  
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4. KORRASHOIULEPINGUTE PIKKUSED JA LISA-AASTAD 

Maanteeameti varasem kogemus lepingu pikkuste ja lisa-aastate kasutamisel 

 

Maanteeameti kogemus sai alguse 2000. aastal, mil alustati üleminekut riigi poolt teostatavalt 

teehoolduselt eraettevõtete poolt teostatavale teehooldusele. Esimesed lepingud olid  

5-aastased. Tänu edukale üleminekule terves riigis ning kulude jäämisele mõistlikule tasemel, 

oli Tellija rahul tulemusega.   

Tulemus, millega jäädi rahule, andis kindlust proovida järele veel pikemaid lepinguid ning 

alates 2007. aastast hakati sõlmima 7- kuni 8-aastaseid lepinguid. Sel ajal oli konkurents 

teehoolde hangetel tagasihoidlik ning mõnelgi korral osales pakkumusel vaid 1 ettevõte, mis 

omakorda tõi kaasa tööde maksumuse kasvu. Esimesed tõsisemad kogemused sai Maanteeamet 

olukorras, kus sooviti karmistada teehooldenõudeid. Toimunud läbirääkimiste käigus osutusid 

osapoolte nägemused täiendavate tööde maksumusest kardinaalselt erinevaks. Tingituna 

keerulistest läbirääkimistest, oli Maanteeamet sunnitud tasuma lepingute muutmise eest 

suhteliselt kõrget hinda. Eelmainitu lahenduse alternatiiviks oleks olnud lepingute 

ennetähtaegne lõpetamine, mis oleks pannud küsimärgi alla teehoolduse järjepidevuse.  

Võttes arvesse eelkirjeldatud kogemust, sõlmiti järgmine leping 2013. aastal järgides juba  

3 + 2 aasta põhimõtet. Sellel hankel oli turul tunda konkurentsi kasvu ning võistlus lepingu 

pärast küttis kirgi. Alates 2014. aastast kuni tänaseni on kasutatud keskmiselt 5-aastaseid 

lepinguid rakendamata lisa-aastaid. Lisaks on alates 2014. aastast kõigil teehooldehangetel 

valitsenud tihe konkurents ning hinnad on sellest tulenevalt toodud madalale.  

Tänu turuhindade langusele on Maanteeamet kogenud 3 + 2 lepingu puhul positiivset mõju. 

2013. aastal sõlmitud lepingu Töövõtja nõustus lepingu pikendamise nimel langetama varem 

kehtinud tööde maksumust. 

Viimase 5 aasta jooksul ei ole analüüsitud Maanteeametis lepingute pikkust ja lisa-aastate 

kasutamist.  

 

4.1 Taustainfot varasematest uuringutest 
 

Lepingute pikkused Euroopas 

• Eestis on üldiselt 5-aastased, on proovitud 7- kuni 8-aastaseid ja katsetatud ka  

3 + 2 aasta lepingut (viimase 20 aasta jooksul). 

• Poolas on 5- kuni 6-aastased 

• Taanis on 4-aastased 

• Rootsis on 4 + 2 aasta lepingud 

• Soomes on 5-aastased, on proovitud ka 7-aastaseid lepinguid 

• Lätis on 7-aastane (riigiettevõttega) 

• Leedus on 3-aastane (riigiettevõttega) 

• Austrias on piiramatu (riigiettevõttega) 

• Norras on 5 + 1 aasta lepingud, mõned on 8-aastased ja on kasutatud ka  

lisa-aastaid 1 + 1 + 1 põhimõttel 

• Islandil on 3 + 1 + 1 aasta lepingud 

• Tšehhis on 8-aastased, kasutatakse ka 4-aastaseid ja väiksemate tööde tarbeks lühemaid 

lepinguid 

 

Eesti korrashoiuga tegelevate Töövõtjate ootused lepingu pikkusele 

• 4 töövõtjat – 7 aastat 

• 2 töövõtjat – 8 aastat 
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• 1 töövõtja – 5 kuni 7 aastat 

• 1 töövõtja – 5 kuni 8 aastat 

• 1 töövõtja – 10 aastat 

 

Eesti  korrashoiuga tegelevate Töövõtjate seisukoht lisa-aastate kasutamisele 

• Kõik töövõtjad toetavad lisa-aastate kasutuselevõttu 

• 4 töövõtjat, sel juhul 5 + 2 aastat 

• 1 töövõtja, sel juhul 5 + 2 või 3 aastat 

• 1 töövõtja, sel juhul  5 + 2 või 5+1+1 aastat 

• 1 töövõtja, sel juhul  5 + 2 + 1 aastat 

• 1 töövõtja, sel juhul 5 + 2 + 2 

• 1 töövõtja, sel juhul 5 + 5 aastat 

• Soovitakse selgeid kriteeriumeid, mille alusel lepinguid pikendatakse 

• Järgmistes hangetes võiks arvestada ettevõtte eelmiste lepingute sooritust ja tellija 

rahulolu 

 

4.2 Analüüs 

Analüüsi läbiviimiseks kirjeldatakse erinevaid teemasid, mis on mõjutatud lepingu pikkusest. 

Pikkuse all mõistetakse maksimaalset lepingupikkust, määramata kindlat aastate arvu. Teemade 

alusel kirjeldatakse maksimaalse pikkusega lepingu (ehk pika lepingu) tugevusi ja nõrkusi, 

vaadeldes neid nii Tellija kui ka Töövõtja vaatenurgast. Tugevuste ja nõrkuste kirjelduste põhjal 

tehakse järeldused. 

 

Lepingu pikkusest mõjutatud teemad  

• Tellija hanke korraldamise töömaht – mida pikem on lepinguperiood, seda väiksem on 

hangete korraldamise kulu. 

• Tellija rahalised võimalused – mida pikem on lepinguperiood, seda suurem on 

tõenäosus, et muutuvad Tellija rahalised võimalused. 

• Tellija eelarve – mida pikem on lepinguperiood, seda pikemalt saab Tellija planeerida 

eelarvelisi vahendeid. 

• Pakkumuse (teehoolde) maksumus – mida pikem on lepinguperiood, seda soodsama 

teenuse saab Tellija. 

• Teehoolde nõuete või vajaduste muutumine – mida pikem on lepinguperiood, seda 

suurem on tõenäosus, et päevakorrale tuleb nõuete või vajaduste muutmine. 

• Teehoolde stabiilsus – mida pikem on lepinguperiood, seda suurem on teostatavate 

tööde stabiilsus, seda ühtlasem on kvaliteet. 

• Töövõtja investeeringute tasuvus – mida pikem on lepinguperiood, seda suurem on 

investeeringute tasuvus. 

• Töövõtja huvi omada pikaajalist stabiilset lepingut – mida pikem on leping, seda suurem 

on huvi, mis väljendub soodsamas hinnas. 

• Töövõtja motivatsioon – mida pikem on lepinguperiood, seda suurem on rutiini tekke 

võimalus ja sellest tingitud motivatsiooni langus. 

• Töövõtja äriline õnnestumine/ebaõnnestumine – mida pikem on lepinguperiood, seda 

rohkem võimendub äriline õnnestumine või ebaõnnestumine. 

• Ilmastiku mõju – mida pikem on lepinguperiood, seda suurem on tõenäosus üle elada 

erinevaid ilmastikuolusid. 
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Tugevused ja nõrkused 

Pika lepingu tugevused Tellija vaatenurgast on järgmised: 

• väike hanke korraldamise töömaht 

• pakkumuse madalam maksumus konkurentsi olemasolul 

• teehoolde stabiilsus 

 

Pika lepingu nõrkused Tellija vaatenurgast on järgmised: 

• risk Töövõtja ebaõnnestumiseks 

• rahaliste võimaluste vähenemisel keeruline väljuda 

• nõuete muutmine või uute vajaduste sissetoomine keeruline/kulukas 

• pakkumise kõrge maksumus konkurentsi puudumisel 

 

Pika lepingu tugevused Töövõtja vaatenurgast on järgmised: 

• investeeringute parem tasuvus 

• pikaajalise lepingu omamine loob majandusliku kindluse 

• töötajate motivatsioon töötada stabiilse tulevikuga ettevõttes 

• õnnestunud pakkumise korral pikaaegne positiivne majanduslik mõju 

 

Pika lepingu nõrkused Töövõtja vaatenurgast on järgmised: 

• ebaõnnestunud pakkumise korral pikaaegne negatiivne majanduslik mõju 

• ressursside (tööjõud, materjalid, masinad) hinna muutumine erinevalt lepinguga 

kompenseeritavast 

• risk ebasoodsateks ilmastikuoludeks 

• raske lepingust väljuda 

 

Tugevuste ja nõrkuste alusel saame öelda järgmist: 

• pikkade lepingute puhul ei jää tugevused ega ka nõrkused üheselt domineerima 

• mida pikemad on lepingud, seda enam võimenduvad ka tugevused ja nõrkused 

• igal tugevusel ja nõrkusel on osakaal, mis sõltub analüüsi teostaja hetke teadmisest 

• tugevuste ja nõrkuste osakaalu hindamise alusel saab määrata maksimaalset 

lepinguperioodi pikkust 

 

Järeldused 

 

Teehoolde lepingud koondavad rutiinseid tegevusi ning seetõttu on praktikas tavapärane, et 

neid ei ole mõistlik sõlmida lühikesteks perioodideks, nt üheks aastaks. Arvestades tugevuste 

ja nõrkuste tasakaalu, on arusaadav, miks ei kasutata teede korrashoius ka väga pikki lepinguid, 

nt 10-aastaseid. Samas on piisav osakaal tugevusi, et lähiriikides kasutada valdavalt 4- kuni 6-

aastaseid lepinguid. 

Kui vaadelda nõrkustena analüüsis kirjeldatud punkte, siis nende mõju vähendamiseks on 

mõistlik rakendada lisa-aastate meetodit, mis annab mõlemale lepingupoolele võimaluse 

taganeda lepingust ebasoodsate tingimuste korral. Lisaks võimaldab see meetod lepingu 

põhiosa lõppemise eelselt pidada läbirääkimisi tingimuste – olgu need tehnilised nõuded või 

finantsilised võimalused – muutmiseks. 

Analüüsi koostaja hinnangul on mõistlik rakendada 4-aastast põhilepingu perioodi ja täiendada 

seda 2 lisa-aastaga; pikemas perspektiivis võib kaaluda veel 2 aasta lisamist. 
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Maanteeametil on olemas 3 + 2 hooldelepingu kogemus. 3 aastat on liiga lühike periood, et 

Töövõtja saaks kindlalt keskenduda kvaliteetse teenuse osutamisele. Selleks, et maandada 

lepingu ootamatu lõppemise riski, on vajalik pikendamise läbirääkimisi alustada 1 aasta enne 

lepingu võimalikku lõppemist, see tähendab 2 aastat pärast lepingu tegevuste käivitumist. See 

on liiga lühike periood stabiilse õhkkonna tekitamiseks. Lepingu pikendamise läbirääkimised 

võrdsustatakse hankega ühe pakkuja osavõtul. See annab täiendava töökoormuse nii Tellijale 

kui ka Töövõtjale. Seetõttu ei ole mõistlik liiga lühikest põhiperioodi rakendada. 

Tänased 5-aastased lepingud on kiiresti muutuvas maailmas pisut liiga pikad, seda just 

muudatuste mõistliku maksumusega sisseviimiseks. Vähendamaks seda ja ka teisi eelpool 

loetletud nõrkusi on mõistlik kaaluda lepingu põhiosa lühendamist ja lisa-aastatega 

lepinguperioodi muutmise kompenseerimist.   

4 + 2 lepingutüüp eeldab pikendamise kriteeriumite väljatöötamist. Mõistlik oleks need siduda 

Töövõtja poolt pakutava teenuse kvaliteediga. 

Konkurentsitingimustes ei ole sellisel muudatusel ka finantsilise koormuse mõju.  
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KOKKUVÕTE 

Milline võiks olla käesolevas uurimistöös käsitletud materjali põhjal Eestis kasutatav 

korrashoiulepingu mudel? 

 

Tänu viimastel aastatel püsinud tugevale konkurentsile on Eestis täna Tellija vaatenurgast väga 

soodne korrashoiu maksumus, mis on tugev argument säilitamaks olemasolevat süsteemi.  

Samas on madalal hinnal oma negatiivne külg. Töövõtjad otsivad võimalust tagada nõutavad 

seisunditasemed võimalikult odavalt, võttes riske ja tegutsedes nõutava alumise piiri lähedal. 

Nii on väga raske saavutada stabiilset teehoolde kvaliteeti või selle kvaliteedi tõstmist. 

Maanteeamet on tegelenud erinevate Euroopa riikide kogemuse tundmaõppimisega, milleks 

viidi 2019. aastal läbi väga mahukas korrashoiu-teemaline küsitlus, kus võrreldi ja analüüsiti 

erinevate riikide teede korrashoiutöid. Küsimuste vastustest saab järeldada, et iga riik on oma 

teehoolde süsteeme arendanud vastavalt kohapealsetele oludele ja vajadustele ning 

võimalustele. 

Tšehhis on kasutatav korrashoiu hübriidsüsteem, mis töötab paremini suure liiklussagedusega 

teedel. Sellist süsteemi on küll kallis üleval pidada, kuid selline süsteem annab riigile suurema 

kindluse liiklusohutuse hoidmisel, seda mõistlikul tasemel tiheda liikluse situatsioonis. Sarnase 

süsteemi ülesehitamine Eestis eeldaks tänaseks kasutuselevõetud kursi olulist muutmist – 

seadusandluse ja juhendmaterjalide muutmist ning nii Maanteeameti töötajate kui ka Töövõtjate 

ümberõpet ja kohanemist. Oleme liikunud riigipalgal olevate töötajate vähendamise suunas. 

Tšehhi süsteemi ülevõtmine pigem eeldab Maanteeameti töötajate arvu kasvu, sest rohkem on 

vaja kohalikke teeolusid tundvaid ning hooldeotsuseid tegevaid töötajaid, kelle töö teevad täna 

ära teehoolde Töövõtjad. 

Soomes värskelt kasutusele võetud uus korrashoiulepingu mudel eeldab, et Töövõtjast saab 

Tellija ülesanded osaliselt enda kanda võttev projektijuhtimise ettevõte, kellele seatakse lisaks 

teehoolde korraldamisele ka eesmärgid seoses kvaliteedi parandamisega. Soomes on üle riigi 

välja arenenud teehoolde alltöövõtjate võrk, mis loob head tingimused sellise mudeli 

rakendamiseks. Meil Eestis selline alltöövõtjate valik täna veel puudub, milles tulenevalt on 

keeruline korrashoiu allianss-tüüpi lepingumudeli rakendamine. Küll oleks selline mudel 

voimalik Eestis teedeehituses. 

Soome uue korrashoiumudeli põhimõtete kasutuselevõtu puhul on esmalt mõistlik paar aastat 

jälgida selle mudeli praktikasse rakendamist Soomes, et avalduksid mudeli kitsaskohad.  

Käesoleva töö autori hinnangul on Eestil õppida rohkem Soome kogemusest kui Tšehhi 

kogemusest. Tingitud on eeltoodud hinnang korrashoiusüsteemide ja -nõuete sarnasusest 

Soomega juba varasemast perioodist ning viimasel ajal sarnasemaks muutunud klimaatilistest 

oludest. Soomes on eelmise korrashoiulepingu mudeliga samad probleemid, mis meilgi. Teades 

naabrite uusi lahendusi ja nende tagamaid, on meil võimalik kasutada neist sobivaid oma 

süsteemis. 

Eelpool toodut kokku võttes on töö autor seisukohal, et Eestis saame me korrashoiu ülesehitust 

parendada läbi olemasoleva süsteemi täiustamise. Eestis ei ole vajadust suurteks 

põhimõttelisteks muudatusteks, vaid piisab probleemkohtade lahendamisest samm-sammult. 

 

Ettepanekud Eesti korrashoiulepingute täiustamiseks: 

• Võtta kasutusele 4 + 2 aasta pikkused lepingud, mille puhul on 2-aastase perioodi 

lisandumine seotud osutatava teehoolde kvaliteediga. Kvaliteedi tingimuste 

väljatöötamisel on võimalik kasutada Soome kogemust. Kui 4 + 2 mudel ennast 

õigustab, siis tulevikus kaaluda veel 2 aasta lisamist (4 + 2 + 2). 

• Töövõtja riskide vähendamine – lisaks 2020. aastast kasutuselevõetava ennetava 

libedusetõrje täiendavale tasustamisele, võtta täiendava tasustamise alla ka Töövõtja 

tegutsemine raskete ilmastikuolude korral. 
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